

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 58 /SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày 7 tháng 01 năm 2018

V/v tham gia ý kiến về nội dung đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố Thanh Hóa về Dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742 ÷ K44, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 97/SKHĐT-KTNN ngày 04/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến về nội dung đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố Thanh Hóa về Dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742 ÷ K44, thành phố Thanh Hóa, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm lấy đất đắp đê

Theo Quy hoạch các mỏ đất làm vật liệu đắp đê tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4823/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, mỏ đất Châu Lộc, huyện Hậu Lộc không có trong quy hoạch; mỏ đất tại Núi Cả, xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thuộc Quy hoạch đất đắp đê được phê duyệt.

2. Về thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp

Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742 ÷ K44, thành phố Thanh Hóa là “Xong trước năm 2019”, tuy nhiên đến nay theo báo cáo của UBND Thành phố Thanh Hóa nguồn vốn được cấp mới được 15,43/34,0 tỷ đồng, do vậy việc UBND thành phố Thanh Hóa đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để phù hợp với kế hoạch vốn được cấp là cần thiết.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở {để báo cáo};
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Thái