

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 577/QĐ-SNN&PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói số 3: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Xử lý sạt lở đê hữu sông Chu đoạn K18+600 ÷ K18+950 (đê cấp I), xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA

Căn cứ các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 13/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1673/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật; số 2121/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý sạt lở đê hữu sông Chu đoạn K18+600 ÷ K18+950 (đê cấp I), xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân;

Căn cứ các quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: số 282/QĐ-SNN&PTNT ngày 17/5/2019 về việc giao thầu tư vấn giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng; số 345/QĐ-SNN&PTNT ngày 21/6/2019 về việc phê duyệt dự toán các gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư; số 491/QĐ-SNN&PTNT ngày 24/7/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Xử lý sạt lở đê hữu sông Chu đoạn K18+600 ÷ K18+950 (đê cấp I), xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân.

Căn cứ Hợp đồng số 08/2019/HĐXD-CTĐĐ ngày 11/7/2019 và Biên bản thương thảo điều chỉnh, bổ sung hợp đồng ngày 27/8/2019 giữa Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão và Công ty cổ phần xây dựng – thủy lợi Thanh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói số 3: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Xử lý sạt lở đê hữu sông Chu đoạn K18+600 ÷ K18+950 (đê cấp I), xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB tại Tờ trình số 624/TTr-CCĐĐ ngày 28/8/2019 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói thầu gói số 3: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Xử lý sạt lở đê hữu sông Chu đoạn K18+600 ÷

K18+950 (đê cấp I), xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói số 3: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Xử lý sạt lở đê hữu sông Chu đoạn K18+600 ÷ K18+950 (đê cấp I), xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân với nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Trong quá trình triển khai thực hiện, phải điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 491/QĐ-SNN&PTNT ngày 24/7/2019 trong đó giá trị gói thầu phê duyệt giảm: 5.404 đồng.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Giá hợp đồng sau điều chỉnh, bổ sung: 8.763.286.000 đồng (*Tám tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng*).

Đơn vị: đồng

Giá hợp đồng theo hợp đồng 08/2019/HĐXD-CTĐĐ ngày 11/7/2019	Giá hợp đồng sau điều chỉnh, bổ sung (làm tròn)	Chênh lệch giảm
8.763.292.000	8.763.286.000	5.404


Điều 2. Giao cho Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB ký kết hợp đồng điều chỉnh, bổ sung và quản lý hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa; Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- PGD Sở Đặng Tiến Dũng;
- Lưu: VT, KHTC.



Lê Đức Giang