

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 600/QĐ-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh hợp đồng gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Xử lý khẩn cấp đê tả sông Lèn đoạn từ K2+900 ÷ K3+500, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA

Căn cứ các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1857/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; số 2178/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý khẩn cấp đê tả sông Lèn đoạn từ K2+900 ÷ K3+500, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung;

Căn cứ Công văn số 10431/UBND-NN ngày 12/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của các công trình Xử lý khẩn cấp, cấp bách do bão lũ năm 2017 và 2018 gây ra;

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/8/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung TKBVTC-DT công trình Xử lý khẩn cấp đê tả sông Lèn đoạn từ K2+900 ÷ K3+500, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung;

Căn cứ Hợp đồng số 05/2019/HĐXD-CTĐĐ ngày 09/7/2019 và Biên bản thương thảo điều chỉnh, bổ sung hợp đồng giữa Chi cục Đê điều và PCLB Thanh Hóa và Công ty cổ phần bê tông và xây dựng nông nghiệp PTNT Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Chi cục Đê điều và PCLB Thanh Hóa tại Tờ trình số 647/TTr-CCĐĐ ngày 09/9/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng

mục chung) Xử lý khẩn cấp đê tả sông Lèn đoạn từ K2+900 ÷ K3+500, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hợp đồng gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Xử lý khẩn cấp đê tả sông Lèn đoạn từ K2+900 ÷ K3+500, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung với nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Trong quá trình triển khai thực hiện, phải điều chỉnh bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Xử lý khẩn cấp đê tả sông Lèn đoạn từ K2+900 ÷ K3+500, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung tại Quyết định 574/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/8/2019 trong đó giá trị phê duyệt, điều chỉnh dự toán công trình 7.237.662.000 đồng, chênh lệch tăng 326.559.000 đồng.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Giá hợp đồng sau điều chỉnh, bổ sung: 7.237.637.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

Đơn vị: đồng

Giá hợp đồng theo hợp đồng 05/2019/HĐXD-CTĐĐ ngày 09/7/2019	Giá hợp đồng sau điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch tăng
6.911.103.000	7.237.637.000	326.534.000

Điều 2. Giao cho Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB Thanh Hóa ký kết hợp đồng điều chỉnh và quản lý hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa; Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- PGĐ Sở Đặng Tiến Dũng;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Lê Đức Giang