

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~597~~ /QĐ-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày ~~12~~ tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh hợp đồng

**Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán công trình
Thuộc dự án Xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ
thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa.**

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA

Căn cứ các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về dự án Xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa: Số 1068/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/3/2016 phê duyệt dự án đầu tư; số 2202/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/5/2017 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; số 163/QĐ-BNN-TCTL ngày 15/8/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 04), dự án đầu tư công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa: Số 495/QĐ-SNN&PTNT ngày 20/7/2016 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán công trình; số 559/QĐ-SNN&PTNT ngày 27/8/2019 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát; phương án kỹ thuật khảo sát; chi phí khảo sát phục vụ thiết kế BVTC - Dự toán công trình tưới mía xã Yên Lạc, huyện Như Thanh thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 8890/BNN-TCTL ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Hợp đồng số 05/2016/HĐ-TVXD ngày 20/7/2016 giữa Ban QLDA Nông, lâm nghiệp và thủy sản Thanh Hóa (nay là Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa) và liên danh Viện Nước, tưới tiêu và môi trường – Công ty TNHH Đồng Phú về việc thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán công trình thuộc dự án Xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 128/TTr-BQLDANN ngày 05/9/2019 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh hợp đồng gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán công trình thuộc Dự án Xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hợp đồng gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán công trình thuộc dự án Xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía, tỉnh Thanh Hóa, gồm những nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh

Trong quá trình thực hiện dự án, để phù hợp điều kiện thực tế, phát huy hiệu quả đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 3163/QĐ-BNN-TCTL, trong đó bổ sung công trình tưới cho 80ha mía tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã phê duyệt nhiệm vụ khảo sát; phương án kỹ thuật khảo sát; chi phí khảo sát phục vụ thiết kế BVTC - Dự toán cho hạng mục bổ sung tại Quyết định số 559/QĐ-SNN&PTNT ngày 27/8/2019. Việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng tư vấn đã được Bộ thống nhất chủ trương tại Công văn số 8890/BNN-TCTL ngày 15/11/2018.

Ngày 05/9/2019, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và liên danh Viện Nước, tưới tiêu và môi trường – Công ty TNHH Đồng Phú đã thương thảo điều chỉnh Hợp đồng, với giá trị hợp đồng sau điều chỉnh là 3.966.503.000 đồng (tăng 547.312.000 đồng) và điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng để nhà thầu tư vấn có đủ điều kiện hoàn thành khối lượng công việc điều chỉnh, bổ sung.

Hợp đồng thuộc đối tượng được điều chỉnh, vì vậy phải điều chỉnh hợp đồng để làm cơ sở thực hiện.

2. Nội dung điều chỉnh

2.1. Giá hợp đồng điều chỉnh

Giá hợp đồng sau điều chỉnh: **3.966.503.000 đồng** (Ba tỷ, chín trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm lẻ ba ngàn đồng).

Trong đó:

<i>Đơn vị: Đồng</i>		
Giá trị tại Hợp đồng số 05/2016/HĐ-TVXD ngày 20/7/2016	Giá trị điều chỉnh tăng	Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh
3.419.191.000	+ 547.312.000	3.966.503.000

2.2. Thời gian thực hiện hợp đồng điều chỉnh: Hoàn thành trước ngày 27/9/2019 (trừ phân giám sát tác giả).

Điều 2. Giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này thực hiện điều chỉnh và quản lý hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Kho bạc NN tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Lê Đức Giang