

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3874**/SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày **07** tháng 10 năm 2019

V/v khẩn trương thi công hoàn thành và tổ chức nghiệm thu, giải ngân kế hoạch vốn năm 2019, dự án ĐTXD Nâng cấp hạ tầng nuôi tôm công nghiệp tập trung tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
- Công ty Cổ phần Đông Bắc;
- Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Cường.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 908/BQLDANN-DHDA3 ngày 30/9/2019 của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Ban QLDA) về việc đôn đốc tiến độ thi công các gói thầu xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp hạ tầng nuôi tôm công nghiệp tập trung tỉnh Thanh Hóa (*có bản photo gửi kèm theo*); theo đó, hiện nay các gói thầu xây lắp thuộc dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp hạ tầng nuôi tôm công nghiệp tập trung tỉnh Thanh Hóa (do các nhà thầu Công ty Cổ phần Đông Bắc và Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Cường thi công) còn một số hạng mục chưa hoàn thành, tiến độ thi công rất chậm mặc dù Ban QLDA đã đôn đốc nhiều lần.

Để kịp thời nghiệm thu, bàn giao và tổ chức giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2019 cho dự án đảm bảo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Yêu cầu các nhà thầu Công ty Cổ phần Đông Bắc và Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Cường khẩn trương thi công hoàn thành công trình và nộp hồ sơ quản lý chất lượng về Ban QLDA theo các mốc thời gian đã cam kết tại Biên bản làm việc ngày 19/9/2019; khẩn trương cung cấp hồ sơ và thực hiện các thủ tục để giải ngân vốn đã giao năm 2019. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện các thủ tục để thanh toán và phải chuyển trả vốn đã giao năm 2019 về Bộ Nông nghiệp, các nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không được bố trí vốn trong các năm tiếp theo.


- Đề nghị Ban QLDA tiếp tục quyết liệt đôn đốc các nhà thầu thực hiện các nội dung nêu trên; kịp thời đề xuất với Sở để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT điều chuyển nguồn vốn đã giao năm 2019 trong trường hợp không đủ điều kiện giải ngân hết; đồng thời, căn cứ các điều khoản trong hợp đồng và các quy định của pháp luật hiện hành, đề xuất việc phạt chậm hợp đồng nếu các nhà thầu tiếp tục chậm trễ.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Thị Yến