

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1000**/SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày **23** tháng 3 năm 2020

V/v Khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18 thuộc dự án Xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh lúa, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 427/TCTL-XDCB ngày 19/3/2020 của Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) về việc triển khai thực hiện gói thầu số 18, dự án Xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh lúa, tỉnh Thanh Hóa (có bản photo gửi kèm theo).

Để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Ban QLDA căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo hợp đồng ủy thác và các quy định hiện hành, khẩn trương hoàn thành việc đánh giá HSDT và trình duyệt kết quả lựa chọn gói thầu nêu trên đảm bảo quy định.

Yêu cầu Ban QLDA khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Thủy lợi (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu:VT, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Viết Thái

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

Số: *KT*/TCTL-XDCB

V/v triển khai thực hiện gói thầu số 18,
dự án Xây dựng công trình hạ tầng thâm
canh lúa, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 21/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán hạng mục công trình xã Yên Lạc thuộc dự án Xây dựng công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh lúa, tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 4453/QĐ-BNN-TCTL. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (Chủ đầu tư) đã tổ chức triển khai công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: Thi công xây dựng công trình xã Yên Lạc trong tháng 12/2019. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 18 vẫn chưa hoàn thành. Sự chậm trễ này sẽ dẫn đến tiến độ thực hiện của dự án chậm, không đáp ứng yêu cầu giải ngân theo Chỉ thị số 1493/CT-BNN-KH ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tổng cục Thủy lợi đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18 theo quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành, để triển khai thi công xây dựng, kịp hoàn thành tiến độ dự án trong năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn Tinh (b/c);
- Lưu VT, XDCB. (6b)



Đông Văn Tự