

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1131** /SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hóa, ngày **30** tháng 3 năm 2020

V/v bố trí nguồn vốn thực hiện dự án  
đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện  
Quảng Xương.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4521/UBND-THKH ngày 16/4/2019 về việc thu hồi số vốn tạm ứng của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Bắc Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có các Công văn số 1354/SNN&PTNT-KHTC ngày 19/4/2019; số 3772/SNN&PTNT-KHTC ngày 30/9/2019 đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Ban QLDA) khẩn trương thu hồi vốn tạm ứng của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Bắc Nam. Đến nay, theo báo cáo của Ban QLDA dự án đã thu hồi 2.552 triệu đồng về KBNN tỉnh Thanh Hóa, còn lại 3.424 triệu đồng đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu thực hiện.

Ngày 30/10/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 14722/UBND-NN về việc điểm dừng kỹ thuật dự án đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương; theo đó thống nhất về điểm dừng kỹ thuật và kinh phí thực hiện của dự án dự kiến khoảng 41.532 triệu đồng; nguồn vốn đã được cấp cho dự án là 29.495 triệu đồng; số vốn còn thiếu 12.037 triệu đồng. Hiện nay, dự án đang tạm dừng thi công do từ năm 2017 đến nay không được cấp bổ sung vốn.

Để thi công hoàn thành dự án đến điểm dừng kỹ thuật, sớm đưa công trình vào phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn còn thiếu cho dự án và trước mắt cho phép sử dụng nguồn kinh phí đã và đang thu hồi tạm ứng của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Bắc Nam (5.976 triệu đồng) phục vụ GPMB và tiếp tục thi công các hạng mục khác của dự án theo điểm dừng kỹ thuật.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở {để báo cáo};
- Lưu VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đặng Tiến Dũng**