

Số: /QĐ-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chi phí quản lý dự án
Dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (vay vốn ADB);
Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, thuộc dự án Hồ chứa
nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn thời gian đóng khoản vay của Dự án “Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã”;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 2542/QĐ-BNN-XD ngày 26/10/2011 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; số 1222/QĐ-BNN-XD ngày 06/4/2018 về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 225/QĐ-BNN-XD ngày 16/01/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã (vay vốn ADB), thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa: số 1122/QĐ-SNN&PTNT ngày 08/12/2014 về việc phê duyệt chi phí quản lý dự án, các chi phí tư vấn và các chi phí khác; số 752/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/9/2016 về việc phê duyệt chi phí quản lý dự án hợp phần phi công trình; Số 361/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/6/2019 về việc phê duyệt dự toán bổ sung chi phí quản lý dự án và chi phí lập thiết kế BVTC-DT một số hạng mục thuộc kênh chính Nam, dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã (vay vốn ADB), thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 36/TTr-BQLDANN ngày 15/4/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chi phí quản lý dự án, dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (vay vốn ADB); Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chi phí quản lý dự án, Dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (vay vốn ADB); Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chủ yếu sau:

- Cắt bỏ chi phí giám sát đánh giá đầu tư và bổ sung chi phí quản lý dự án cho 01 năm kéo dài Hiệp định theo Quyết định số 225/QĐ-BNN-XD ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã (vay vốn ADB), thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá;

- Giá trị dự toán chi phí quản lý dự án điều chỉnh: 11.587.815.000 đồng
(Mười một tỷ năm trăm tám bảy triệu tám trăm mười lăm nghìn đồng).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Giám đốc Sở (để b/c)
- Lưu: VT, QLXDCT, Hải.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Tiến Dũng

PHỤ LỤC: TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Hạng mục: Kênh chính Nam và các kênh nhánh thuộc kênh chính Nam đoạn từ K0 - K23+463

Dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (vay vốn ADB), thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNNPTNT ngày tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Giá trị đã được duyệt	Giá trị bổ sung	Chi phí điều chỉnh	Ghi chú
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1	Chi phí QLDA (tính theo định mức)	7.019.837.002	-175.509.002	6.844.328.000	Có Dự toán chi tiết kèm theo
2	Chi phí QLDA phần việc phi công trình	2.484.444.000	0	2.484.444.000	Quyết định số 752/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/9/2016
3	Chi phí báo cáo đánh giá đầu tư	541.427.000	-541.427.000	-	Quyết định số 1222/QĐ-BNN-XD ngày 06/4/2018
4	Chi phí QLDA và báo cáo đánh giá đầu tư (tính theo định mức)	1.542.271.000	-1.542.271.000	-	Quyết định số 361/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/6/2019
5	Chi phí QLDA tính thêm 1 năm kéo dài Hiệp định	-	2.259.043.041	2.259.043.041	Có Dự toán chi tiết kèm theo
	Tổng cộng	11.587.979.002	-164.000	11.587.815.000	