

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng 7 năm 2020

V/v báo cáo tình hình khắc phục hậu quả của đợt mưa, lũ từ ngày 28 đến 31/8/2018 và ảnh hưởng của bão số 3 năm 2019 gây ra trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: Số 11815/UBND-NN ngày 26/9/2018, số 11408/UBND-NN ngày 29/8/2019 trong đó yêu cầu triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả của đợt mưa, lũ từ ngày 28-31/8/2018 và mưa, lũ do bão số 3 năm 2019 gây ra trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở nội dung báo cáo của các cấp, các ngành và đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh cập nhật tình hình khắc phục hậu quả so với báo cáo tại Công văn số 2441/SNN&PTNT-TL ngày 25/6/2020, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA, LŨ TỪ NGÀY 28-31/8/2018

1. Công tác khắc phục về nhà ở

Các địa phương đã tổ chức tu sửa, dựng lại nhà, xây nhà mới cho 650/684 hộ có nhà bị thiệt hại >50% hoặc phải di dời khẩn cấp và 575/575 hộ có nhà bị thiệt hại <50%. Còn lại 2 hộ có nhà bị thiệt hại >50% chưa xây nhà mới (lý do: 1 hộ ở huyện Mường Lát đã thuê nhà tạm để ở, 1 hộ ở huyện Quan Hóa đang ở ngôi nhà thứ hai) và 32 hộ ở xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa phải di dời khẩn cấp nhưng chưa vào khu tái định cư (30 hộ bản CoMe, 2 hộ bản Pạo).

2. Khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu

2.1. Về các công trình giao thông

a) Đối với công tác khắc phục, đảm bảo giao thông bước 2 trên các tuyến Quốc lộ ủy thác: Sở Giao thông Vận tải được giao làm chủ đầu tư 6 công trình xử lý đột xuất sạt lở taluy; trong đó, 3 công trình đã thi công hoàn thành (Km37+800/QL.16, Km87+450/QL.16, Km65+400/QL.15C); 3 công trình đang thi công (Km27+300, Km29+043, Km38+500/QL.16), khối lượng ước đạt 99%.

b) Đối với công tác khắc phục, đảm bảo giao thông bước 2 trên các tuyến đường tỉnh: Sở Giao thông Vận tải được giao làm chủ đầu tư 5 công trình khắc phục, xử lý khẩn cấp (ĐT.521B, ĐT.520B, ĐT.530, ĐT.521E; ĐT.521D). Hiện nay, các công trình đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

c) Đối với các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, bản: UBND tỉnh đã hỗ trợ 91 tỷ đồng cho các chủ đầu tư (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,

UBND các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Cẩm Thủy, Quan Sơn) để xử lý cấp bách 10 công trình. Hiện nay, 8 công trình đã hoàn thành, 2 công trình đang thi công (cầu treo bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, khối lượng ước đạt 98%), cầu treo xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, khối lượng ước đạt 12%).

2.2. Về các công trình thủy lợi, đê điều, nước sạch: UBND tỉnh đã hỗ trợ 96,218 tỷ đồng cho các chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và UBND các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Thạch Thành) để xử lý cấp bách 13 công trình. Hiện nay, các công trình đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

2.3. Về trường học: UBND tỉnh đã hỗ trợ 108,9 tỷ đồng cho UBND các huyện Thạch Thành, Mường Lát, Quan Hóa để xử lý, khắc phục khẩn cấp 30 điểm trường, đồng thời có 1 doanh nghiệp tài trợ xây dựng trọn gói 1 điểm trường. Hiện nay, 27 điểm trường đã hoàn thành việc xây dựng (Mường Lát 18 điểm trường, Quan Hóa 8 điểm trường, Thạch Thành 1 điểm trường); đang triển khai xây dựng mới 4 điểm trường, cụ thể :

- Huyện Mường Lát: 3 điểm trường (PTDTBT Trung Lý (bản Táo), xã Trung Lý; Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tam Chung (bản Lát); THCS Pù Nhi (bản Na Tao)), khối lượng ước đạt 90-98%.

- Huyện Quan Hóa: 1 điểm trường (THCS Trung Thành, huyện Quan Hóa), khối lượng ước đạt 50%.

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA, LŨ DO BÃO SỐ 3 NĂM 2019

1. Về công tác tìm kiếm người mất tích: Hiện nay, các đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng và phương tiện tìm kiếm 2 nạn nhân của bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn đang còn mất tích và 4 nạn nhân bị lũ cuốn trôi từ tỉnh Hòa Bình (Lào) về địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Công tác khắc phục về nhà ở

Mưa, lũ do bão số 3 đã làm 382 nhà bị thiệt hại (64 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 27 nhà bị thiệt hại rất nặng, 29 nhà bị thiệt hại nặng, 262 nhà bị thiệt hại một phần) và 122 hộ phải di dời khẩn cấp; kết quả khắc phục về nhà ở đến nay như sau:

- *Huyện Quan Sơn:* 113 hộ (29 hộ có nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 15 hộ có nhà bị thiệt hại rất nặng, 14 hộ có nhà bị thiệt hại nặng, 55 hộ phải di dời khẩn cấp). Các hộ trên đã hoàn thành việc tu sửa, khắc phục, xây dựng nhà mới và ổn định cuộc sống.

- *Huyện Mường Lát:* 169 hộ (30 hộ có nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 12 hộ có nhà bị thiệt hại rất nặng, 15 hộ có nhà bị thiệt hại nặng, 48 hộ có nhà bị thiệt hại một phần, 64 hộ phải di dời khẩn cấp):

+ 30 hộ có nhà bị thiệt hại hoàn toàn (>70%): 18 hộ đã hoàn thành việc xây dựng nhà mới, còn lại 12 hộ đang xây dựng nhà trong khu tái định cư.

+ 12 hộ có nhà bị thiệt hại rất nặng (từ 50-70%): 9 hộ đã hoàn thành việc dựng lại nhà mới, 3 hộ đang tu sửa, khắc phục.

+ 15 hộ có nhà bị thiệt hại nặng (từ 30-50%): Các hộ đã hoàn thành việc tu sửa, khắc phục và ổn định cuộc sống.

+ 48 hộ có nhà bị thiệt hại một phần (dưới 30%): Các hộ đã hoàn thành việc tu sửa, khắc phục.

+ 64 hộ phải di dời khẩn cấp: 42 hộ đã hoàn thành việc xây dựng nhà mới tại vị trí khác đảm bảo an toàn, còn lại 22 hộ đang chuẩn bị vật liệu để xây dựng nhà trong khu tái định cư.

- *Huyện Quan Hóa*: 222 hộ (5 hộ có nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 214 hộ có nhà bị thiệt hại một phần, 3 hộ phải di dời khẩn cấp):

+ 5 hộ có nhà bị thiệt hại hoàn toàn (>70%): 3 hộ đã hoàn thành việc xây dựng nhà mới, còn lại 2 hộ đang ở nhà người thân.

+ 214 hộ có nhà bị thiệt hại một phần (dưới 30%): Các hộ đã hoàn thành việc tu sửa, khắc phục và ổn định cuộc sống.

+ 3 hộ phải di dời khẩn cấp: Các hộ đã hoàn thành việc xây dựng nhà mới và ổn định cuộc sống.

3. Khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu

3.1. Khôi phục công trình trụ sở cơ quan: Thực hiện Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó giao kinh phí cho UBND huyện Mường Lát tổ chức, khắc phục 2 công trình trụ sở cơ quan (Cải tạo hệ thống tường rào khu trung tâm hội nghị huyện; Khắc phục, sửa chữa trụ sở UBND xã Nhi Sơn). Hiện nay, các công trình trên đã thi công hoàn thành.

3.2. Khôi phục về giao thông

a) Đối với các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và đường Tuần tra biên giới:

Sở Giao thông Vận tải được giao làm chủ đầu tư xử lý khắc phục 5 tuyến Quốc lộ tại Công văn số 5568/TCĐBVN-ATGT ngày 23/8/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 14 tuyến đường tỉnh, đường Tuần tra biên giới tại Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Hiện nay, các công trình đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

b) Đối với các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, bản:

- *Huyện Quan Sơn*: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Quyết định: số 3309/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 và số 3732/QĐ-UBND ngày 18/9/2019, trong đó giao UBND huyện làm chủ đầu tư xử lý khắc phục 6 công trình giao thông. Hiện nay, 1 công trình đã thi công hoàn thành (tuyến đường giao thông nối từ QL16 đi bản Bo Hiêng); 3 công trình đang thi công (trần liên hợp bản Sa Ná, xã Na Mèo; sửa chữa đường công vụ từ Đồn Biên phòng Mường Mìn đi đường Tuần tra biên giới, xã Mường Mìn; khắc phục hư hỏng tràn bản Làng, xã Sơn Hà), khối lượng ước đạt 70 - 90%; còn lại 2 công trình đang hoàn thiện thủ

tục để triển khai thi công (tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Tam Thanh vào bản Pa, xã Tam Thanh; tuyến đường giao thông từ bản Bo Hiềng đi các bản Sa Ná - bản Son).

- *Huyện Bá Thước*: Chủ tịch UBND tỉnh đã dự kiến hỗ trợ 4,5 tỷ đồng để triển khai khắc phục 1 công trình tại Quyết định số 5357/QĐ-UBND ngày 17/12/2019. Hiện nay, UBND huyện đang hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công.

3.3. Khôi phục các công trình nước sạch, thủy lợi

Chủ tịch UBND tỉnh đã có các Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 18/9/2019, số 5357/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 hỗ trợ cho UBND các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Bá Thước, Cẩm Thủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý, khắc phục 17 công trình với tổng kinh phí dự kiến là 140,5 tỷ đồng, trong đó UBND huyện Quan Sơn 6 công trình thủy lợi, nước sạch với kinh phí 29 tỷ đồng, UBND huyện Mường Lát 4 công trình thủy lợi với kinh phí 17,5 tỷ đồng, UBND huyện Bá Thước 1 công trình thủy lợi với kinh phí 4 tỷ đồng, UBND huyện Cẩm Thủy 2 công trình thủy lợi với kinh phí 28 tỷ đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 công trình đê điều với kinh phí 62 tỷ đồng. Hiện nay, các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai thi công, riêng UBND các huyện Quan Sơn, Cẩm Thủy và Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức triển khai thi công, cụ thể:

- UBND huyện Quan Sơn (6 công trình): 4 công trình đã thi công hoàn thành (Cải tạo, sửa chữa đập bản Lầu xã Sơn Hà; đập mương Sa Ná, đập mương Bo Hiềng, xã Na Mèo; đập mương Tân Sơn, xã Sơn Điện); 2 công trình đang thi công (Đập mương Sơn, xã Na Mèo; đập mương Dò, bản Chanh, xã Sơn Thủy), khối lượng ước đạt 90-92%.

- UBND huyện Cẩm Thủy (2 công trình): Chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng 2 công trình (hồ Pen Chim, xã Cẩm Thành và đập Dương Huệ, xã Cẩm Phong) cho đơn vị thi công, hiện đang tập kết vật liệu để triển khai thi công.

- Sở Nông nghiệp và PTNT (4 công trình): 3 công trình đang triển khai thi công (Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bảo vệ đê hữu sông Chu đoạn từ K10+350÷K10+750, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân; Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đê hữu sông Chu đoạn từ K34÷K36, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa; Xử lý khẩn cấp sạt lở bảo vệ khu dân cư và đê hữu sông Mã đoạn từ K36+700÷K37+250, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa), khối lượng ước đạt 58-68%; còn lại 1 công trình đang hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công.

3.4. Khôi phục các điểm trường và nhà văn hóa bị hư hỏng, sập hoàn toàn

Mưa, lũ do bão số 3 đã làm 36 điểm trường và 10 nhà văn hóa bị hư hỏng, sập đổ; kết quả khắc phục các điểm trường và nhà văn hóa đến nay như sau:

- *Huyện Quan Sơn*: Có 10 điểm trường và 2 nhà văn hóa bị hư hỏng, sập đổ. Hiện nay, đã hoàn thành công tác khắc phục các điểm trường và xây mới 1

nhà văn hóa; còn lại 1 nhà văn hóa đang tìm vị trí phù hợp để xây dựng.

Thực hiện Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện đã tổ chức triển khai thi công 2 công trình (Kè chống sạt lở khu nhà văn hóa bản Bách xã Trung Thượng; sửa chữa, nâng cấp Trường TH Sơn Lư). Hiện nay các công trình đã thi công hoàn thành.

- *Huyện Mường Lát*: Có 7 điểm trường và 8 nhà văn hóa bị hư hỏng; ngay sau mưa, lũ, tất cả các điểm trường và nhà văn hóa đã được khắc phục tạm. Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 4990/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 ban hành tình huống khẩn cấp để triển khai khắc phục kịp thời sự cố các cơ sở giáo dục do cơn bão số 3 năm 2019 gây ra trên địa bàn huyện Mường Lát (4 công trình); hiện nay, UBND huyện đang hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công.

- *Huyện Quan Hóa*: Có 10 điểm trường bị hư hỏng; hiện nay, đã hoàn thành việc tu sửa, khắc phục 4 điểm trường; đang triển khai thi công 1 điểm trường (Trường THCS bản Pao, xã Trung Sơn), khối lượng ước đạt 50%.

- *Huyện Bá Thước*: Có 9 điểm trường bị hư hỏng; ngay sau mưa, lũ, tất cả các điểm trường đã được khắc phục tạm.

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Tiến Dũng