

UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng 7 năm 2020

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Kính gửi:

- Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa;
- Các Chi cục: Thủy lợi, Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT;
- Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và PCTT;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
- Các Ban QLDA ODA trực thuộc Sở;
- Các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Quản lý XDCT.

Ngày 23/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 9836/UBND-THKH thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh sau cuộc họp giao ban trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương về đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020; theo đó, bên cạnh những dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân tốt còn nhiều dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân chậm, không đảm bảo yêu cầu đã làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng ngành, từng cấp, từng đơn vị, từng cá nhân phải triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án (có văn bản gửi kèm theo).

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công các chương trình/dự án theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao/ủy thác quản lý các dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2020, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020, Thông báo số 56/TB-UBND ngày 13/4/2020 và Thông báo số 63/TB-UBND ngày 28/4/2020; đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt một số dự án sau:

- Đối với dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa (dự án FMCR): Tập trung đầu mối với Sở Kế hoạch và Đầu tư để sớm có kết quả tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh điều chuyển vốn ODA năm 2020 sang thực hiện giai đoạn sau (34.908 triệu đồng); rà

soát lại kế hoạch hoạt động và khẩn trương tổ chức thực hiện các hoạt động có đủ điều kiện.

- Đối với dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2): Khẩn trương đấu thầu với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan để thực hiện thủ tục ghi thu ghi chi. Trường hợp xác định không có khả năng giải ngân vốn theo yêu cầu phải khẩn trương có văn bản báo cáo, đề xuất điều chuyển vốn.

- Đối với dự án Cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định: Khẩn trương đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân; kịp thời đề xuất với Chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định đối với các nhà thầu cố tình thi công chậm trễ.

- Đối với dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương: Đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công các hạng mục đã bàn giao mặt bằng; đồng thời, phối hợp với UBND huyện Quảng Xương rà soát hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng và có văn bản đề xuất Chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh bố trí đủ vốn để thực hiện.

- Đối với dự án thành phần Nâng cấp Hệ thống kênh trạm bơm Nam sông Mã thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới: Tập trung đấu thầu với các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa chuẩn bị đầy đủ điều kiện để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu xây lắp.

- Đối với dự án Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa: Phối hợp với UBND huyện Như Thanh chuẩn bị đầy đủ điều kiện để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu xây lắp.

## 2. Giao các phòng chuyên môn trực thuộc Sở:

- Giao phòng Quản lý xây dựng công trình chủ trì, tham mưu tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng thi công, trong đó tập trung vào các dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân chậm; rút ngắn tối đa thời gian tham mưu xử lý nhiệm vụ được giao.

- Giao phòng Kế hoạch – Tài chính tiếp tục tham mưu tổng hợp, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án do Sở làm Chủ đầu tư; rút ngắn tối đa thời gian tham mưu xử lý nhiệm vụ được giao.

3. Giao Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tổng hợp tình hình thực hiện, giải ngân các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020, trong đó nêu rõ tiến độ của từng dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (chủ quan, khách quan); đồng thời, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban toàn tỉnh về đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Các Phó Giám đốc Sở theo lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm, chỉ đạo trực tiếp các đơn vị đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Các Phó GD Sở (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned to the right of the 'Nơi nhận:' list and above the name 'Lê Đức Giang'.

**Lê Đức Giang**