

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7).

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 14176/UBND-NN ngày 09/10/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (có bản photo văn bản số 14176/UBND-NN ngày 09/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 3917/QĐ-BNN-XD ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT kèm theo).

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ban QLDA căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo hợp đồng ủy thác, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung Quyết định số 3917/QĐ-BNN-XD ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, khẩn trương tổ chức triển khai các công việc tiếp theo, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Khẩn trương phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa hoàn thành việc kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các hạng mục sử dụng vốn dự; đồng thời rà soát các nội dung công việc của dự án thành phần để xác định số vốn đối ứng ngân sách tỉnh còn thiếu, báo cáo Chủ đầu tư để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giao bổ sung kế hoạch vốn.

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục điều chỉnh hợp đồng và đơn đốc, chỉ đạo các nhà thầu hoàn thành thi công các hạng mục xử lý các tồn tại phát sinh trong quá trình thử tải và vận hành hệ thống kênh trước 31/12/2020.

- Khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3917/QĐ-BNN-XD ngày 05/10/2020, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn theo chỉ đạo của Bộ.

- Tập trung rút ngắn thời gian giải quyết công việc ở các bước và đơn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân 100% vốn đã được giao trước ngày 31/12/2020.

Đề nghị Ban QLDA phối hợp, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- UBND huyện Thiệu Hóa (phối hợp);
- Phòng QLXDCT Sở (thực hiện);
- Lưu:VT, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam