

Số: /TTr-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

## TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hoạt động năm 2020 – Dự án thành phần tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ.**

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

*Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đầu tư dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc;*

*Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-BNN-TC ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ thông qua UNDP;*

*Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-BNNPTNT-TCPCTT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ (gọi tắt là dự án GCF);*

*Căn cứ các Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 08/5/2018, số 4810/QĐ-UBND ngày 15/11/2019, số 514/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Văn kiện, kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết năm 2018; điều chỉnh, bổ sung Văn kiện, kế hoạch tổng thể; kế hoạch năm 2020 - dự án thành phần tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ;*

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các hoạt động năm 2020 – dự án thành phần tỉnh

*Thanh Hóa thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ, với những nội dung như sau:*

### **I. Mô tả tóm tắt Dự án:**

**1. Tên Dự án:** “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ.

**2. Loại hình dự án:** Dự án Ô (ở Trung ương: Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ quản dự án Ô, Tổng cục Phòng chống thiên tai là chủ dự án).

**3. Quy mô thực hiện dự án:** Tại 7 tỉnh, trong đó có tỉnh Thanh Hóa.

**4. Tổng mức đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa:** 109.638.584.000 đồng (*một trăm linh chín tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu, năm trăm tám mươi bốn nghìn đồng*). Trong đó: Vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 3.739.332 USD, tương đương khoảng 82.777.584.000 đồng (tỷ giá 22.137 VNĐ/ 1 USD).

**5. Chủ dự án thành phần tại tỉnh:** Sở Nông nghiệp và PTNT

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

**7. Thời gian thực hiện dự án:** 2017-2021 (05 năm)

**8. Mục tiêu của dự án:** Tăng cường năng lực chống chịu với những tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra cho các cộng đồng dân cư ven biển dễ bị tổn thương tại tỉnh Thanh Hóa.

### **9. Các hợp phần và kết quả chủ yếu của dự án tại tỉnh:**

- *Hợp phần 1 (HP1):* Hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung những tính năng chống chịu bão, lụt cho các công trình xây mới của các hộ nghèo tại 04 huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa và Tĩnh Gia (dự kiến 1.403 căn). Mức hỗ trợ từ nguồn vốn ODA là 1.700 USD/căn.

- *Hợp phần (HP2):* Trồng mới và trồng phục hồi rừng ngập mặn 400 ha (trong đó 100 ha trồng mới, 300 ha phục hồi) và một số mô hình sinh kế tại các huyện ven biển tỉnh Thanh Hoá.

- *Hợp phần 3 (HP3):* Tăng cường khả năng tiếp cận các dữ liệu về tổn thất và thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu để sử dụng cho mục đích phát triển trên phạm vi toàn tỉnh.

### **10. Kế hoạch thực hiện năm 2020:**

Kế hoạch năm 2020 của dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 11/02/2020, với tổng vốn là 2.442.399 USD, tương đương 54.066,569 triệu đồng.

*Trong đó:*

- Nguồn vốn GCF (ODA): 43.875,379 triệu đồng (tương đương khoảng

1.982.030 USD), gồm:

+ Vốn kế hoạch năm 2020: 28.003,97 triệu đồng, tương đương khoảng 1.265.030 USD.

+ Vốn kế hoạch năm 2019 chuyển sang: 15.871,409 triệu đồng, tương đương khoảng 717.000 USD.

- Vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước: 7.540 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đối ứng Hợp phần 1 là 7.000 triệu đồng (nguồn đối ứng theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được phân bổ tại Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh).

+ Vốn cấp cho Ban Quản lý dự án tỉnh năm 2020: 540 triệu đồng (Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh).

- Vốn đối ứng từ nguồn ủy thác trồng rừng thay thế thực hiện Hợp phần 2: 2.651,19 triệu đồng.

## **II. Phần công việc đã thực hiện: Không**

## **III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**

### **1. Các nội dung không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:**

a) Các nội dung thuộc Hợp phần 1 (phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh), cụ thể:

- Hỗ trợ kinh phí cho 500 hộ nghèo xây dựng nhà ở chống, chịu bão, lụt thuộc đối tượng thực hiện chính sách theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2020. Định mức hỗ trợ là 1.700 USD/nhà.

- Thanh toán kinh phí theo định mức hỗ trợ từ dự án cho 229 hộ xây dựng nhà ở chống, chịu bão, lụt theo kế hoạch năm 2019.

- Thanh toán kinh phí cho gói thầu thi công gắn bảng tên cho 212 căn nhà theo kế hoạch đợt 2, năm 2019.

- Tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá và làm việc với địa phương năm 2020

b) Các nội dung thuộc Hợp phần 2 (phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh), cụ thể:

- Thanh toán kinh phí hợp đồng cho các gói thầu thực hiện các mô hình sinh kế theo kế hoạch năm 2019 (80% kinh phí còn lại).

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các mô hình sinh kế và tham gia các hội nghị, hội thảo.

- Thanh toán kinh phí cho các gói thầu trồng rừng theo kế hoạch năm 2019 (trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng năm 1, năm 2).

- Thanh toán kinh phí cho gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế trồng mới 50 ha rừng ngập mặn ven biển để đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2020.

- Tổ chức họp với cộng đồng, chính quyền địa phương thống nhất địa điểm, loài cây trồng và các giải pháp kỹ thuật để đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2020.

- Tổ chức họp với cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh thống nhất địa điểm, loài cây trồng và các giải pháp kỹ thuật để đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2020

- Thanh toán kinh phí cho gói tư vấn giám sát thi công trồng rừng ngập mặn theo kế hoạch năm 2019 (phần còn lại năm thứ nhất và năm thứ hai)

- Chi phí giám sát, làm việc với các bên liên quan và tham dự các hội nghị, hội thảo năm 2020

c) Các hoạt động quản lý dự án (phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh), cụ thể:

- Chi phí quản lý dự án (lương ODA, phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án)

- Chi phí đi công tác trong quá trình thực hiện các hoạt động của dự án năm 2020

**2. Tổng kinh phí các nội dung nêu trên là 44.973.284.000 đồng** (tương đương: 2.032.032 USD)

*(Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo)*

#### **IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

##### **1. Tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị là **110.685.000 đồng** (tương đương 5.000 USD) gồm 01 gói thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Đồng	Quy đổi (USD)						
1	Gói thầu: Thiết kế, thi công và gắn các bảng tên cho 500 ngôi nhà được hỗ trợ từ dự án năm 2020	110.685.000	5.000	ODA do Quỹ Khí hậu xanh viện trợ không hoàn lại	Chi định thầu	Rút gọn	Tháng 12/2020	Trọn gói	45 ngày
<b>Tổng giá gói thầu</b>		<b>110.685.000</b>	<b>5.000</b>						

*(Có kế hoạch lựa chọn Nhà thầu chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo)*

##### **2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

a) Cơ sở phân chia gói thầu: Phù hợp với chất công việc, trình tự thực hiện và bảo đảm tiến độ dự án trong năm 2020

b) Giá gói thầu: Giá các gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch năm 2020 - dự án thành phần tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ.

c) Nguồn vốn: Do Quỹ Khí hậu xanh viện trợ không hoàn lại.

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy định tại Phụ lục 5.1, Phụ lục Chương 5, Sổ tay quản lý dự án và Khoản 2 Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và áp dụng phương thức rút gọn.

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2020

e) Địa điểm: Tại các huyện vùng dự án trên địa bàn tỉnh.

e) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và tuân thủ quy định tại Khoản 7 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

**V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu :6.641.100.000 đồng (tương đương 405.367 USD), cụ thể:**

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Giá trị quy đổi (USD)
1	Trồng mới 50 ha rừng ngập mặn tại huyện Nga Sơn và huyện Hậu Lộc năm 2020	Ban quản lý dự án; các đơn vị, cơ quan có liên quan thực hiện	8.973.600.000	405.367

#### **VI. Tổng giá trị các phần công việc:**

STT	Nội dung	Giá trị (nghìn đồng)	Giá trị quy đổi (USD)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	44.973.284.000	2.032.032
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	110.685.000	5.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	8.973.600.000	405.367
<b>Tổng giá trị các phần công việc</b>		<b>54.066.569.000</b>	<b>2.442.399</b>

**VII. Kiến nghị:**

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hoạt động năm 2020 - dự án thành phần tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (thẩm định);
- Lưu VT, BQLQ (2).

**GIÁM ĐỐC****Lê Đức Giang**



**Phụ lục số 01: Chi tiết phần công việc không áp dụng một các hình thức lựa chọn nhà thầu**  
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-SNN&PTNT ngày /11/2020 của Sở Nông nghiệp và  
Phát triển nông thôn)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Giá trị quy đổi (USD)
1	Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ODA cho 500 hộ nghèo xây dựng nhà ở chống, chịu bão, lụt thuộc đối tượng thực hiện chính sách theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	18.816.450.000	850.000
2	Vốn đối ứng từ nguồn ngân sách hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, chống bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	UBND các huyện vùng dự án	7.000.000.000	316.211
3	Thanh toán kinh phí theo định mức hỗ trợ từ dự án cho 229 hộ xây dựng nhà ở chống, chịu bão, lụt theo kế hoạch năm 2019 (1.700 USD/căn)	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	5.569.669.000	251.600
4	Thanh toán kinh phí cho gói thầu thi công gắn bảng tên cho 212 căn nhà theo kế hoạch đợt 2, năm 2019	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	46.930.000	2.120
5	Tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá và làm việc với địa phương năm 2020	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	132.000.000	6.000
6	Thanh toán kinh phí hợp đồng cho các gói thầu thực hiện các mô hình sinh kế theo kế hoạch năm 2019 (80% kinh phí còn lại)	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	1.159.000.000	52.356
7	Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các mô hình sinh kế và tham gia các hội nghị, hội thảo	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	110.685.000	5.000
8	Thanh toán kinh phí cho các gói thầu trồng rừng theo kế hoạch năm 2019 (trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng năm 1, năm 2)	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	10.234.000.000	462.710
9	Vốn đối ứng từ nguồn ủy thác trồng rừng thay thế thanh toán cho gói thầu trồng mới 50ha rừng ngập mặn theo kế hoạch năm 2019	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	318.690.000	14.396
10	Thanh toán kinh phí cho gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế trồng mới 50 ha rừng ngập mặn ven biển để đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2020	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	40.840.000	1.845
11	Tổ chức họp với cộng đồng, chính quyền địa phương thống nhất địa điểm, loài cây trồng và các giải pháp kỹ thuật để đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2020	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	22.137.000	1.000
12	Tổ chức họp với cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh thống nhất địa điểm, loài cây trồng và	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	22.137.000	1.000



<b>TT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Đơn vị thực hiện</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>	<b>Giá trị quy đổi (USD)</b>
	các giải pháp kỹ thuật để đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2020			
13	Thanh toán kinh phí cho gói tư vấn giám sát thi công trồng rừng ngập mặn theo kế hoạch năm 2019 (phần còn lại năm thứ nhất và năm thứ hai)	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	110.685.000	5.000
14	Chi phí giám sát, làm việc với các bên liên quan và tham dự các hội nghị, hội thảo năm 2020	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	154.959.000	7.000
15	Vốn ngân sách cấp cho hoạt động của Ban quản lý dự án tỉnh	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	540.000.000	24.394
16	Lương nhân viên hỗ trợ cho Ban quản lý dự án tỉnh từ nguồn ODA	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	650.828.000	29.400
17	Chi phí đi công tác trong quá trình thực hiện các hoạt động của dự án năm 2020	Ban quản lý dự án GCF tỉnh	44.274.000	2.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>44.973.284.000</b>	<b>2.032.032</b>

**Phụ lục số 02: Chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các hoạt động năm 2020– Dự án thành phần tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ**

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-SNN&PTNT ngày /11/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Đồng	Quy đổi (USD)						
1	Gói thầu: Thiết kế, thi công và gắn các bảng tên cho 500 ngôi nhà được hỗ trợ từ dự án năm 2020	110.685.000	5.000	ODA do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại	Chỉ định thầu	Rút gọn	Tháng 12/2020	Trọn gói	45 ngày
	<b>Tổng giá gói thầu</b>	<b>110.685.000</b>	<b>5.000</b>						

**Ghi chú:** Gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu. Tỷ giá quy đổi 01 USD = 22.137 đồng