

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 26-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 8119/SKHĐT-KTCNDV ngày 23/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 26-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 – 2025; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:

1. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao

Ngày 21/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 26-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 – 2025 (sau đây gọi là “Kế hoạch số 250”); trong đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT là đơn vị chủ trì kêu gọi đầu tư, đơn đốc thực hiện dự án Xây dựng hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc QL47, TP Thanh Hóa và vùng lân cận. Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Kế hoạch số 70/KH-SNN&PTNT ngày 15/12/2021 thực hiện Kế hoạch số 250, trong đó, xác định cụ thể mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện; phân công lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đơn đốc thực hiện Kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị có liên quan.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án nêu trên) và các đơn vị khác có liên quan trong quá trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, làm cơ sở xây dựng các tiêu chí, quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

2. Kết quả đạt được

Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc QL47, TP Thanh Hóa và vùng lân cận đã được Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (Văn bản số 7508/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 30/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư); hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp cơ sở.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

3.1. Tồn tại, hạn chế

- Việc thu hút đầu tư theo phương thức PPP các dự án xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch đã được quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên hầu hết chưa thu hút được các nhà đầu tư, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư trên địa bàn.

- Quá trình thực hiện dự án thuộc lĩnh vực cung cấp nước sạch theo hình thức PPP còn nhiều khó khăn, quy trình phức tạp, thủ tục kéo dài.

- Nguồn vốn Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho dự án thực hiện theo hình thức PPP còn hạn chế.

3.2. Nguyên nhân

- Đây là lĩnh vực mới và khó, các đơn vị liên quan chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện; trong khi hệ thống pháp luật, chính sách và quy trình thủ tục đầu tư các dự án PPP còn kéo dài, chông chéo giữa nhiều Luật; các cơ chế ưu đãi, chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và doanh nghiệp còn chưa rõ ràng.

- Cơ chế chính sách, chương trình, đề án chưa thực sự thu hút, hấp dẫn các nhà đầu tư quan tâm thực hiện.

- Thanh Hóa là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhu cầu đầu tư ở tất cả các ngành, lĩnh vực lớn, nguồn ngân sách còn khó khăn nên việc hỗ trợ cho dự án còn hạn hẹp.

4. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai Kế hoạch:

- Việc thu hút, kêu gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án thuộc lĩnh vực cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là một lĩnh vực mới và khó, các đơn vị liên quan chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện; trong khi hệ thống pháp luật, chính sách và quy trình thủ tục đầu tư các dự án PPP còn kéo dài, chông chéo giữa nhiều Luật; các cơ chế ưu đãi, chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và doanh nghiệp còn chưa rõ ràng; trong khi đó, những năm qua, việc đầu tư vào lĩnh vực cung cấp nước sạch, các nhà đầu tư chủ yếu thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư và xã hội hóa.

- Thanh Hóa là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhu cầu đầu tư ở tất cả các ngành, lĩnh vực lớn, nguồn ngân sách còn khó khăn nên việc hỗ trợ cho dự án còn hạn hẹp.

- Dự án có tổng mức đầu tư rất lớn (khoảng 2.712.809.164.000 đồng); trong đó, vốn Ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 16,1% (khoảng 436.701.241.000 đồng). Do đó, việc lựa chọn đơn vị có đủ khả năng, kinh nghiệm và tiềm lực kinh tế để tham gia dự án là rất khó.

5. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị cấp có thẩm quyền thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ, công chức tham gia thực hiện các dự án PPP để nâng cao năng lực, kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện dự án.

- Đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định, chính sách hiện đang còn chông chéo hoặc dẫn đến việc thực hiện quy trình thủ tục đầu tư các

dự án PPP kéo dài; đồng thời xây dựng cụ thể các cơ chế ưu đãi, chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và doanh nghiệp.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường