

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2023

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện và bố trí kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (GD2) và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 3184/SKHĐT-THQH ngày 30/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương năm 2022 sang năm 2023; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Ngày 19/5/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Tờ trình số 102/TTr-SNN&PTNT, Tờ trình số 103/TTr-SNN&PTNT và Công văn số 2380/SNN&PTNT-KHTC (gửi kèm theo) báo cáo, trình Chủ tịch UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện và bố trí kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương năm 2023 cho các dự án: (1) Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (GD2); (2) Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6784/UBND-THKH ngày 18/5/2023.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sớm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 cho 02 dự án nêu trên để có cơ sở thực hiện và giải ngân đảm bảo quy định và ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA ĐTXD các CTNN&PTNT;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Cao Văn Cường