

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng 9 năm 2024

V/v báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý của các chương trình, dự án; kỳ báo cáo: Tháng 9/2024.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2024; Văn bản số 708/SKHĐT-KTNN ngày 31/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; Văn bản số 1394/SKHĐT-KTNN ngày 11/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân; khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công thuộc Kế hoạch vốn năm 2024 đối với các đơn vị thuộc trách nhiệm theo dõi, đôn đốc của Tổ công tác số 4.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị được giao trực tiếp quản lý dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 9 trong năm 2024 của các dự án/nhiệm vụ do Sở làm Chủ đầu tư như sau:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2024

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 58.172 triệu đồng, trong đó:
 - + Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: Không.
 - + Vốn kế hoạch năm 2024: 58.172 triệu đồng
- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 13.480 triệu đồng.
- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến thời điểm báo cáo: **34.822 triệu đồng**, đạt **60%** so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: Không.

+ Vốn kế hoạch năm 2024: 34.822 triệu đồng.

- Ước lỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 35.980 triệu đồng, đạt 62% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: Không.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: : 35.980 triệu đồng, đạt 62% so với kế hoạch giao.

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi.

(Chi tiết tại Biểu mẫu số 01).

II. Nhận xét, đánh giá

1. *Đánh giá tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công:* Tiến độ thực hiện giải ngân chung cơ bản đáp ứng tiến độ giải ngân theo quy định tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. *Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch năm:*

2.1. Nguyên nhân về cơ chế, chính sách: Không.

2.2. Nguyên nhân về tổ chức thực hiện: Không.

2.3. Nguyên nhân khác:

- Đối với dự án Cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiên (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh: Do công trình thuộc huyện miền núi, với đặc điểm địa hình là đồi núi, thời điểm triển khai đang vào chính vụ mùa mưa, với đặc thù thời tiết vùng núi mưa liên tục từng đợt, đường trơn trượt nên công tác vận chuyển vật liệu và triển khai thi công phần nền đường gặp rất nhiều khó khăn là nguyên nhân chính gây chậm tiến độ dự án.

- Đối với dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa: Sở Nông nghiệp và PTNT trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề xuất đầu tư và dự toán các gói sinh kế tại Tờ trình số 296/TTr-SNN&PTNT ngày 16/8/2024. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu giải quyết tại văn bản số 12397/UBND-NN ngày 23/8/2024. Ngày 03/9/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đã có báo cáo số 5912/SKHĐT-KTNN gửi Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó đề xuất giao Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư các gói đầu tư tạo lợi ích từ rừng ven biển, tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các gói sinh kế và khả năng cao không thể giải ngân trong năm 2024. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề

nghi giảm 2.030 triệu đồng vốn đối ứng tỉnh thuộc hợp phần này sang cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn đầu tư công năm 2024.

III. Giải pháp và kiến nghị

- Giải pháp của đơn vị để đẩy nhanh thanh toán vốn đầu tư công: (i) Tích cực phối hợp các đơn vị liên quan để được hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án; (ii) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm 2.030 triệu đồng vốn đối ứng tỉnh của dự án FMCR.

- Đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và các cơ quan có liên quan:

+ Kiến nghị về cơ chế chính sách: Không.

+ Kiến nghị về tổ chức thực hiện: Không.

IV. Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo Công văn số 708/SKHĐT-KTNN ngày 31/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp tại Biểu mẫu số 04)

V. Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân; khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công thuộc Kế hoạch vốn năm 2024 đối với các đơn vị thuộc trách nhiệm theo dõi, đôn đốc của Tổ công tác số 4 theo Công văn số 1394/SKHĐT-KTNN ngày 11/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp tại Phụ lục số 05).

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường