

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng 3 năm 2023

V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2350/UBND-CN ngày 28/02/2023.

Kính gửi:

- Chi cục Thủy lợi;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Ban QLDA FMCR tỉnh Thanh Hóa;
- Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT;
- Các phòng: Kế hoạch, Tài chính; Quản lý XDCT;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 2350/UBND-CN ngày 28/02/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công các công trình trên địa bàn tỉnh (có văn bản gửi kèm theo); Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo như sau:

**1. Yêu cầu các đơn vị được giao/ủy thác quản lý các dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư:**

- Chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện theo đúng các nội dung trong hợp đồng xây lắp đã ký kết; rà soát năng lực các nhà thầu thi công tại thời điểm hiện tại, trường hợp không đáp ứng, nhà thầu không thực hiện theo đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu thì yêu cầu phải kiên quyết xử lý, trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chấm dứt hợp đồng và thay thế ngay các nhà thầu khác. Tích cực phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã cam kết.

- Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng chi tiết tiến độ thực hiện dự án và ký cam kết về tiến độ đối với từng hạng mục công trình, làm cơ sở kiểm soát tiến độ hàng tháng; tranh thủ trong những ngày đầu năm thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là đối với khối lượng công việc đào, đắp đất nền, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời kiến nghị những nội dung vượt thẩm quyền.

- Trong quá trình thi công, yêu cầu các cán bộ quản lý dự án, tư vấn/cán bộ giám sát phải nâng cao trách nhiệm, bám sát hiện trường để thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu, tuyệt đối không để công trình thi công không đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động, đảm bảo có đầy đủ các biển báo chỉ dẫn, các biển báo hiệu công trường, không để xảy ra các tai nạn trong phạm vi công trường.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư; báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện, giải ngân và các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại làm ảnh hưởng đến tiến độ.

## **2. Giao các phòng chuyên môn trực thuộc Sở:**

- Phòng Quản lý xây dựng công trình: Tăng cường phối hợp với đơn vị quản lý dự án và các đơn vị có liên quan để tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao chất lượng thi công công trình thuộc các dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư; chủ động phát hiện sớm các tồn tại về chất lượng (nếu có) để tham mưu giải quyết.

- Phòng Kế hoạch, Tài chính tham mưu tổng hợp, báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện, giải ngân và các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân của các dự án. Tham mưu và chuẩn bị tài liệu cho Giám đốc Sở làm việc với các đơn vị để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân của các dự án.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Các Phó GD Sở (để chỉ đạo);
- Lưu:VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Văn Cường**