

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v triển khai chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6610/UBND-NN ngày 16/5/2023 về việc thực hiện các phương án nạo vét lòng sông, hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, thị xã: Hà Trung, Nông Cống và thị xã Nghi Sơn;
- UBND xã Hà Tiến, huyện Hà Trung;
- Các Công ty: TNHH MTV Sông Chu, TNHH ĐTXD và TM Trường Phát, TNHH XD và DVTM Miền Tây Xanh, cổ phần xây dựng và khai thác mỏ Tĩnh Gia, TNHH XD hạ tầng Hưng Thịnh Phát.

Thực hiện Công văn số 6610/UBND-NN ngày 16/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các phương án nạo vét lòng sông, hồ chứa trên địa bàn tỉnh (*văn bản đã được UBND tỉnh gửi đến các đơn vị*); trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể, như sau:

1. UBND xã Hà Tiến – Chủ đầu tư phương án nạo vét lòng hồ Đìa Ròng:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, khẩn trương tổ chức thanh thải các đê quai phục vụ thi công, hoàn trả mặt bằng; hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ hoàn thành công trình, có xác nhận của đơn vị quản lý khai thác hồ; tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng, để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chấm dứt thực hiện phương án.

2. Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Miền Tây Xanh – Chủ đầu tư phương án cải tạo, nâng cấp đường vào hồ và nạo vét lòng hồ Khe Sanh:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, khẩn trương tổ chức thanh thải, san gạt và hoàn trả mặt bằng tại các bãi tập kết và bể lắng lọc (phía thượng lưu hồ); tạo mái bờ hồ phía bên hữu; di chuyển 02 tàu hút ra khỏi công trường; hoàn thành hồ sơ hoàn công, hồ sơ hoàn thành công trình; tổ chức bàn giao công trình cho Công ty TNHH MTV Sông Chu đưa vào quản lý, sử dụng. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và

PTNT chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng, để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chấm dứt thực hiện phương án.

3. Công ty cổ phần xây dựng và khai thác mỏ Tĩnh Gia - Chủ đầu tư phương án nạo vét lòng hồ Khe Trâu:

Khắc phục, bổ sung các cọc, mốc bị mất; bổ sung thêm các bể lắng, lọc để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường, chất lượng nước hồ; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, khẩn trương tổ chức thanh thải, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng phần đất đắp lấn chiếm lòng hồ để trồng cây (bên hông nhà quản lý của Chủ đầu tư); hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ hoàn thành công trình theo tiến độ công việc nạo vét; phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý hồ trong quá trình thỏa thuận với các hộ dân thực hiện GPMB làm cơ sở thi công và quản lý khai thác sau khi hoàn thành.

4. Công ty TNHH xây dựng hạ tầng Hưng Thịnh Phát - Chủ đầu tư phương án nạo vét lòng hồ Khe Ba:

Tập trung máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét trong thời gian quy định; đồng thời hoàn thiện hồ sơ hoàn công theo tiến độ thi công để kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao công trình sau khi hoàn thành.

5. Các cơ quan, đơn vị được phép tận thu sản phẩm nạo vét từ các phương án nêu trên: Cung cấp giấy nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và báo cáo khối lượng từng loại khoáng sản thực tế đã tận thu từ khi thực hiện phương án đến hết năm 2022 về Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định (chỉ báo cáo đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện theo quy định).

6. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao và ý kiến chỉ đạo tại mục 2, Công văn số 6610/UBND-NN ngày 16/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Chủ dự án thực hiện đầy đủ, kịp thời; tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định.

Đề nghị các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (để p/h);
- Lưu VT, TL.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam