

Số: **01** /TTr-SNN&PTNT

Thanh Hoá, ngày **10** tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
chi phí xây dựng, thiết bị gói thầu số 08 và chi phí khác
của HP4, Dự án “Quản lý thiên tai” (WB5)**

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 1370/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/06/2012 của về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 395/QĐ-NMM-TCTL ngày 10/03/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án “Quản lý thiên tai” (VN-Haz/WB5);

Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa: Số 3438/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công; số 4613/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh tiêu dự án: Tu bổ, nâng cấp và xử lý các điểm trọng yếu đê tả sông Cầu Chày (K0_K42) thuộc lưu vực sông Mã, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) do WB tài trợ;

Căn cứ các quyết định của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa: Số 23/QĐ-SNN&PTNT ngày 11/01/2013 về việc phê duyệt thiết kế BVTC-DT công trình; số 119/QĐ-SNN&PTNT ngày 20/02/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng, thiết bị, bảo hiểm công trình và phí bảo vệ môi trường; số 64/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/01/2013 về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác tiêu dự án: Tu bổ, nâng cấp và xử lý các điểm trọng yếu đê tả sông Cầu Chày (K0-K42) thuộc lưu vực sông Mã, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; số 1012/QĐ-SNN&PTNT ngày 09/12/2016 về việc phê duyệt thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình hạng mục: đường cứu hộ, cứu nạn số 1, số 2 xã Yên Giang; đường cứu hộ, cứu nạn xã Yên Thịnh; đường cứu hộ, cứu nạn xã Định Hòa; đường quản lý kết hợp cứu hộ cứu nạn qua núi Nội và chi nhánh văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Yên Định;

Căn cứ Văn bản số 8994/UBND-NN, ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quyết toán các hạng mục công trình hoàn thành HP4: Tiêu dự án: Tu bổ, nâng cấp và xử lý các điểm trọng yếu đê tả sông Cầu Chày (K0-K42) thuộc dự án “Quản lý thiên tai” (WB5);

Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tại Văn bản số 920/BQLDANN-TCKT ngày 06/12/2018 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán quyết toán chi phí xây dựng, thiết bị gói thầu số 08 và chi phí khác của HP4 - Dự án “Quản lý thiên tai” (WB5).

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành chi phí xây dựng, thiết bị gói thầu số 08 và chi phí khác của HP4, Dự án “Quản lý thiên tai” (WB5), như sau:

1. Tên dự án: Quản lý thiên tai (WB5).

2. Tên tiểu dự án: Tu bổ, nâng cấp và xử lý các điểm trọng yếu đê tả sông Cầu Chày (K0-K42) thuộc lưu vực sông Mã, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa;

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

4. Địa điểm xây dựng: xã Định Tường, Định Hòa, Định Công, Định Tăng, Định Thành, Định Bình, Yên Lạc, Yên Thịnh, Yên Giang, Yên Phú, huyện Yên Định; xã Xuân Vinh, Xuân Minh, Xuân Tân huyện Thọ Xuân; xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

5. Thời gian khởi công - hoàn thành: Khởi công ngày 29/5/2013; hoàn thành ngày 28/9/2018.

6. Tổng mức đầu tư: 335.662.000.000 đồng.

7. Giá trị đề nghị quyết toán: 281.643.814.810 đồng.

- Giá trị đề nghị quyết toán lần này: 39.088.796.975 đồng.

- Giá trị đã được phê duyệt quyết toán: 242.555.017.835 đồng.

8. Tình hình thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán

- Đã thực hiện đầy đủ kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 1292/TB-KTNN ngày 14/11/2016.

- Về thống nhất số liệu với Kiểm toán độc lập: Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất với số liệu tại các Báo cáo kiểm toán của công ty TNHH Deloitte Việt Nam và công ty TNHH Nexia STT phát hành.


(Có báo cáo quyết toán dự án hoàn thành kèm theo).

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.//

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính (để thẩm định);
- Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Lê Đức Giang