

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 109 /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 01 năm 2019

V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018.

Kính gửi: Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa nhận được Công văn số 1618/XD-CD ngày 19/12/2018 của Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa được giao làm Chủ đầu tư 02 dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý gồm: Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu Nam sông Mã (vay vốn ADB) và Dự án thành phần Nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7); Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện

1. Kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm 2018

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 5 gói thầu; tổng giá gói thầu 150.681 triệu đồng; tổng giá trúng thầu 150.604 triệu đồng; tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu 0,05%. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng chủ yếu là đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất.

2. Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn

Thực hiện Luật đấu thầu năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, các Ban QLDA do Sở làm chủ đầu tư nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu thầu; tổ chức cho các cán bộ tham gia công tác đấu thầu tham gia các lớp hội thảo phổ biến về Luật đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 do các cơ quan có chuyên môn tổ chức, cụ thể:

- Kết quả việc phổ biến, quán triệt bằng văn bản: Trong năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có 02 công văn triển khai, gồm: số 942/SNN&PTNT-KHTC ngày 22/6/2018 về việc Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu các dự án sử dụng đất; dự án PPP và đấu giá tài sản; số 4308/ SNN&PTNT - KHTC ngày 07/12/2018 về việc Triển khai thực hiện các

nhệm vụ nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017;

- Số lượng các khóa đào tạo về đấu thầu: 32 người tham gia khóa học đấu thầu qua mạng do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức; 10 cán bộ tham gia thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

- Các hình thức phổ biến, quán triệt khác: Quán triệt các cán bộ thường xuyên nghiên cứu các quy định của pháp luật về đấu thầu thông qua mạng internet; trao đổi trong các cuộc họp chuyên đề, triển khai công tác phổ biến, quán triệt qua các văn bản, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu.

3. Tình hình thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Kết quả thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu:

Các thông tin về đấu thầu quy định tại Khoản 1, Điều 8 của Luật Đấu thầu được đăng tải đầy đủ trên Báo đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định.

Việc thực hiện chuyển đổi phương thức đăng tải thông tin từ Báo Đấu thầu sang tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Toàn bộ các Ban QLDA trực thuộc Sở đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu

- Đoàn công tác của Bộ kế hoạch đầu tư kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại tỉnh Thanh Hóa.

- Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng do Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư.

Kết quả thanh tra, kiểm tra: Theo kết quả thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu các gói thầu/ dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư cơ bản đều tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

- Toàn bộ các cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu các dự án do Sở làm chủ đầu tư có kinh nghiệm, năng lực, chuyên môn đáp ứng yêu cầu; được tham gia các lớp đào tạo, phổ biến về pháp luật đấu thầu; có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đấu thầu; được bố trí tham gia các gói thầu phù hợp theo chuyên môn.

- Số lượng cán bộ có chứng chỉ tham gia khóa học đấu thầu/số lượng cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu: 32/32 người.

II. Đánh giá việc thực hiện công tác đấu thầu năm 2018

Công tác đấu thầu năm 2018 đối với các dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với yêu cầu của Nhà tài trợ, không xảy ra các vi phạm trong công tác đấu thầu; các gói đấu thầu rộng rãi đều bảo đảm tính cạnh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

III. Kiến nghị

Để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và thực hiện công tác đấu thầu, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cấp có thẩm quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đấu thầu và giám sát đánh giá đầu tư xây dựng.

IV. Phần tổng hợp số liệu về đấu thầu

Tổng hợp về kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu chi tiết như các Phụ biểu 03 và 04 gửi kèm theo.

Đề nghị Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu:VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Thái

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2018 THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT ĐẦU THẦU SỐ 43/2013/QH13
(Phụ lục kèm theo Công văn số: 109 /SNN&PTNT-KHTC ngày 10/01/2019 của Sở nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC	Dự án nhóm A (2)			Dự án nhóm B (3)			Dự án nhóm C (4)			Tổng (1 + 2 + 3 + 4)		
	Tổng số gói thầu	Tổng giá gói thầu	Chênh lệch	Tổng số gói thầu	Tổng giá gói thầu	Chênh lệch	Tổng số gói thầu	Tổng giá gói thầu	Chênh lệch	Tổng số gói thầu	Tổng giá gói thầu	Chênh lệch
I. THEO LĨNH VỰC ĐẦU THẦU												
1. Phi tư vấn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tư vấn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Mua sắm hàng hóa	0	0	0	3	6,621	6,598	23	3	6,621	6,598	23	0
4. Xây lắp	0	107,212	107,184	1	36,848	36,822	26	2	144,060	144,006	54	0
5. Hỗn hợp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng cộng I	0	107,212	107,184	4	43,469	43,420	49	0	150,681	150,604	77	0
II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU												
1. Rộng rãi (ICS, QCBS, QBS, FBS, LCS, COS, ICB, NCB...)	0	0	0	1	107,184	107,184	28	2	40,381	40,344	37	0
2. Hạn chế (LIB...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Chỉ định thầu (SSS, Direct contracting...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Chào hàng cạnh tranh (shopping)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Mua sắm trực tiếp (repeat order)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tự thực hiện (force account)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tham gia thực hiện của cộng đồng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng cộng II	0	107,212	107,184	28	43,469	43,420	49	0	150,681	150,604	77	0

* Ghi chú:

Phân đối ứng ngân sách nhà nước của các dự án này, đề nghị tổng hợp số liệu vào Biểu 1
 Nguồn vốn ODA và vay ưu đãi đã được cân đối trong chi thường xuyên, đề nghị tổng hợp số liệu vào Biểu 2
 QM: Lựa chọn nhà thầu thông thường (không thực hiện qua mạng)
 QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 01 năm 2019
 Họ và tên: Nguyễn Trọng Đại
 SĐT: 0938.956.888
 Địa chỉ email: Trongdai314@gmail.com

BẢNG CHI TIẾT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2018 THUỘC CÁC DỰ ÁN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

Số 109 /SNN&PTNT-KHTC ngày 10/01/2019 của Sở nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án (Gói thầu)	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Giá trúng thầu được duyệt	Quyết định trúng thầu	Đơn vị trúng thầu
		Theo KHL/CNT được duyệt	Theo dự toán chủ đầu tư được duyệt								
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu Nam sông Mã (vay vốn ADB)	112.000.0	107.212.0						107,184.0		
A	Các gói thầu phi Tư vấn										
B	Các gói thầu Tư vấn										
C	Các gói thầu Mua sắm hàng hóa										
D	Các gói thầu xây lắp										
	Gói thầu B.2.7: Hỗ trợ cơ sở hạ tầng nông nghiệp như Chương trình phát triển nông thôn - RDP thuộc Hợp phần B - Cải thiện quản lý thủy lợi, cung cấp các dịch vụ thủy lợi và bảo dưỡng và vận hành hệ thống thủy lợi	112,000.0	107,212.0	Vốn ADB, TW, ĐP	Đấu thầu cạnh tranh; trong nước; không qua mạng	Quý II/2018	Theo đơn giá cố định	Xong trước 31/12/2018	107,184.0	số 627/QĐ-BQLDANN ngày 29/6/2018	- Liên danh Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Giang Tùng - Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp Thanh Hóa; - Liên danh Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa - CTGP và Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
E	Các gói thầu hỗn hợp										
II	Dự án thành phần Nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)	44,534.1	43,469.0						43,420.0		
A	Các gói thầu phi Tư vấn										
B	Các gói thầu Tư vấn										
C	Các gói thầu Mua sắm hàng hóa										
I	Gói thầu (TH/IMC-WUA/TB2/2018): Cung cấp thiết bị vận phòng cho IMC; cung cấp thiết bị vận phòng, thiết bị thu nước, đo nước nội đồng cho các tổ chức sử dụng nước	3,562.0	3,533.0	Vốn vay WB	Đấu thầu cạnh tranh; trong nước; không qua mạng	Quý II/2018	Tron gói	120 ngày	3,522.0	số 1012/QĐ-SNN&PTNT ngày 05/10/2018	Liên danh Sách - Thiết bị Hitech

STT	Đanh mục dự án (gói thầu)	Nhóm dự án	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Giá trúng thầu được duyệt	Quyết định trúng thầu	Đơn vị trúng thầu
			Theo KHL/CNT được duyệt	Theo dự toán chủ đầu tư được duyệt								
2	Gói thầu (TH/PMU/TB1/2018) Mua sắm thiết bị cho PPMU Thanh Hóa	B	1.888.9	1.722.0	Vốn vay WB	Chào hàng cạnh tranh; trong nước; không qua mạng	Quý II/2018	Tron gói	40 ngày	1,717.0	số 853/QĐ-SNN&PTNT ngày 10/9/2018	Công ty TNHH phát triển và ứng dụng công nghệ tin học HITECH
3	b. Gói thầu (TH/CSA/TB1/2018) Mua sắm trang thiết bị cầm tay/máy công cụ phục vụ các mô hình CSA	B	2.083.2	1,366.0	Vốn vay WB	Chào hàng cạnh tranh; trong nước; không qua mạng	Quý II/2018	Tron gói	02 tháng	1,359.0	số 852/QĐ-SNN&PTNT ngày 10/9/2018	Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Thanh Hóa
D	Các gói thầu xây lắp											
I	Gói thầu (TH/W9/KB-KCB/2018): Xây dựng, cải tạo và nâng cấp các tuyến kênh B22a, B26, B28 và B30	B	37,000.0	36,848.0	Vốn vay WB	Đấu thầu cạnh tranh; trong nước; không qua mạng	Quý III/2018	Theo đơn giá cố định	12 tháng	36,822.0	số 1062/QĐ-SNN&PTNT ngày 24/10/2018	Liên danh Tổng Công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa - CTCP và Công ty Cổ phần xây dựng nông nghiệp Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 01 năm 2019

Họ và tên: Nguyễn Trọng Đại

SĐT: 0938.956.888

Địa chỉ email: Trongdat314@gmail.com

