

Số: *143* /BC-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày *07* tháng *6* năm 2019

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trạm Kiểm dịch Động vật Nga Phú, huyện Nga Sơn.

Căn cứ các Luật của Quốc Hội: Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo hành công trình xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại Hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Giám đốc Sở, ngành về tình hình phát triển kinh tế-xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019 và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã- hội trên địa bàn tỉnh;

Sau khi thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trạm Kiểm dịch Động vật Nga Phú, huyện Nga Sơn. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu trên, với những nội dung sau:

I. TÓM TẮT NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN:

- 1. Tên Dự án:** Xây dựng Trạm Kiểm dịch Động vật Nga Phú, huyện Nga Sơn.
- 2. Cơ quan quản lý, sử dụng sau đầu tư:** Chi cục Thú y Thanh Hóa.
- 3. Nhóm dự án:** Nhóm C.
- 4. Loại, cấp công trình:** Công trình Nông nghiệp và PTNT, Cấp IV.
- 5. Mục tiêu đầu tư:**

Đảm bảo điều kiện để thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y, quản lý vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông qua địa bàn tỉnh từ đó kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

6. Quy mô đầu tư:

Xây dựng mới trạm kiểm dịch động vật trên diện tích khoảng 2000 m², bao gồm các hạng mục:

- Nhà làm việc 2 tầng, diện tích sàn khoảng 200 m², kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, tường bao ngăn gạch không nung, mái lợp tôn chống nóng.

- Các công trình phụ trợ: Nhà để xe, diện tích 50 m², kết cấu cột thép ống, vì kèo thép hình và mái lợp tôn; Lò đốt, tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật; Bốt, Barie, bể nước, công, tường rào, sân bê tông; Khu vực nuôi nhốt cách ly động vật, sản phẩm động vật; Khu lưu giữ xe vi phạm chờ xử lý...

- Trang thiết bị cho phòng kiểm tra nhanh động vật và sản phẩm động vật.

7. Địa điểm đầu tư: xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

8. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 8,5 tỷ đồng (Tám tỷ, năm trăm triệu đồng).

9. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Tính cấp thiết phải đầu tư dự án.

Tính đến ngày 20/5/2019, bệnh dịch tả lợn Châu phi đang xảy ra tại 2.605 xã, 232 huyện của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là hơn 1,5 triệu con lợn, tình hình diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, chưa có dấu hiệu dừng lại. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, khó kiểm soát, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan, bùng phát với tốc độ rất nhanh trên địa bàn tỉnh ta là do hoạt động vận chuyển, buôn bán trái phép lợn mắc bệnh từ các vùng dịch, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc vào địa bàn tỉnh để tiêu thụ, khó kiểm soát. Do chênh lệch lớn về giá lợn giữa vùng dịch và không có dịch, giữa miền Bắc và miền Trung, miền Nam rất lớn nên đã có nhiều thương lái đã bất chấp vận chuyển trái phép buôn bán thu lời; theo thống kê sơ bộ, hiện nay có khoảng 150-200 xe/ngày đêm đi qua quốc Lộ 10 trên địa phận xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình và qua đường Hồ Chí Minh xã Thạch Lâm - huyện Thạch Thành tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình.

Vì vậy, để quản lý, kiểm soát tốt công tác vận chuyển động vật qua quốc Lộ 10 trên địa phận xã Nga Phú, huyện Nga Sơn; đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần khống chế lây lan dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay và các loại dịch bệnh khác về lâu dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, việc đầu tư xây dựng công trình Trạm Kiểm dịch Động vật Nga Phú, huyện Nga Sơn là rất cấp thiết và cấp bách.

2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:

a. Thuận lợi:

Hệ thống điện cao thế, hạ thế, mạng lưới điện thoại không dây và có dây đã được xây dựng tới vị trí công trình;

Về giao thông trong vùng công trình tương đối thuận lợi, có đường quốc lộ, các đường liên xã chạy qua vị trí công trình;

Công trình thực sự cần thiết và cấp bách phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh, được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, chính quyền địa phương.

b. Khó khăn:

Dân cư sinh sống trong vùng dự án đông đúc nên trong quá trình thi công sẽ ảnh hưởng phần nào đến nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương.

3. Mục tiêu đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành

Công trình Trạm kiểm dịch Nga Phú có nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm từ động vật đi ra hoặc đi vào tỉnh Thanh Hóa qua tuyến đường 10, góp phần quan trọng trong việc Kiểm dịch động vật trên địa bàn tỉnh.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 8.500 triệu đồng (Tám tỷ, năm trăm triệu đồng).

Đơn vị: Đồng

Tổng mức đầu tư trước thẩm định	Tổng mức đầu tư sau thẩm định	Chênh lệch
8.500.000.000	8.500.000.000	0

5. Tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: Năm 2019-2020.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã phân tích, đánh giá sơ bộ về hiện trạng môi trường, tác động tích cực, tác động tiêu cực và đưa ra các giải pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, xã hội.

Qua đó cho thấy việc thực hiện đầu tư dự án có nhiều tác động tích cực về môi trường, xã hội; Các tác động tiêu cực là nhỏ và tạm thời, có thể giảm thiểu bằng các biện pháp phù hợp.

7. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

Dự án được đầu tư sẽ có tác động tích cực về mặt kinh tế - xã hội: giúp kiểm soát toàn bộ các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm từ động vật đi ra hoặc đi vào tỉnh Thanh Hóa qua tuyến đường 10, góp phần quan trọng trong việc Kiểm soát dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

8. Giải pháp tổ chức thực hiện

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đơn vị thực hiện có các giải pháp huy động, giải ngân nguồn vốn đầu tư, giải pháp quản lý dự án và giải

pháp thực hiện dự án bảo đảm hiệu quả, hợp lý và phù hợp với quy định hiện hành.

III. KẾT LUẬN

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Xây dựng Trạm Kiểm dịch Động vật Nga Phú, huyện Nga Sơn đủ điều kiện để trình các cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, làm cơ sở để Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Lưu VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Viết Thái