

Số: 2709 /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 7 năm 2019.

V/v báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ số giải ngân về vệ sinh thuộc Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 14290/UBND-NN ngày 13/11/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ số giải ngân về vệ sinh thuộc Chương trình nước sạch và Vệ sinh môi trường dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Sở Nông nghiệp và PNTNT báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện đến tháng 7/2019 như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện

- Các xã Triệu Dương, huyện Tĩnh Gia; xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa; xã Hà Tiến, huyện Hà Trung; xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương; xã Xuân Khánh, huyện Thọ Xuân; xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc: Đã hoàn thành xây dựng, nâng cấp đưa vào sử dụng các công trình cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế đảm bảo yêu cầu đặt ra đối với xã đạt vệ sinh toàn xã.

- Xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa: Các công trình cấp nước và vệ sinh trường học đã hoàn thành công tác xây dựng, đảm bảo theo yêu cầu; công trình vệ sinh trạm y tế xã đã xuống cấp, 1 khu bị tắc và không có chậu rửa tay. Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ khắc phục tạm thời hợp vệ sinh để sử dụng, chưa đảm bảo tính bền vững của công trình.

- Xã Mậu Lâm: Hiện nay, công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế và 04 công trình cấp nước và vệ sinh trường học đã được nâng cấp, cải tạo đảm bảo hợp vệ sinh; 04 công trình còn lại đã xuống cấp, cần kịp thời triển khai nâng cấp, cải tạo, xây mới để phục vụ nhu cầu sinh hoạt an toàn, đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên tại các trường học.

2. Nguyên nhân

- Đối với xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa: UBND xã chưa bố trí được nguồn vốn nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế.

- Đối với xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh: 06 công trình xuống cấp còn lại được bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ NSNN theo Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh để xây dựng mới (25% giá trị công trình) đáp ứng nhu cầu sử dụng, tuy nhiên, công tác huy động vốn đối ứng của địa phương (75% giá trị công trình) gặp nhiều khó khăn nên các công trình vẫn chưa được triển khai xây dựng.

3. Đề xuất, kiến nghị

Để hoàn thành đúng tiến độ thực hiện Chỉ số giải ngân về vệ sinh thuộc Chương trình nước sạch và Vệ sinh môi trường dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, UBND các huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

- UBND huyện Thiệu Hóa và UBND xã Thiệu Hòa bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế để đảm bảo ổn định sử dụng lâu dài.


- Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc trực tiếp với UBND huyện Như Thanh đôn đốc UBND xã Mậu Lâm tháo gỡ khó khăn trong công tác thực hiện, xem xét cho UBND xã Mậu Lâm chuyển đổi các công trình xây mới sang sửa chữa, nâng cấp nhưng vẫn giữ nguyên mức hỗ trợ theo Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, CCTL.


**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Đặng Tiến Dũng