

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 2720/SNN&PTNT-ĐĐ

V/v đề nghị giải phóng mặt bằng để triển khai khắc phục kịp thời sự cố sạt lở đê hữu sông Mã đoạn từ K32+700-K33+100 xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa.

Công trình xử lý sạt lở đê hữu sông Mã đoạn từ K32+700-K33+100 xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tình huống khẩn cấp tại Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 19/3/2019, trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức triển khai xử lý khẩn cấp công trình nêu trên, UBND huyện Thiệu Hóa chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng công trình.

Ngày 04/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1143/SNN&PTNT-ĐĐ đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa khẩn trương tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng và sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư, để triển khai thi công xử lý khẩn cấp công trình trên. Tuy nhiên, đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành (hiện còn 1 hộ gia đình chưa tháo dỡ các hạng mục công trình phụ), gây khó khăn cho công tác thi công xây dựng và có nguy cơ làm chậm tiến độ thi công công trình.


Để công trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2019 và các năm tiếp theo, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa chỉ đạo các đơn vị chức năng của huyện và UBND xã Thiệu Thịnh khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/7/2019.

Đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa chỉ đạo thực hiện./. *Nttm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c)
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Tiến Dũng