

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3085**/SNN&PTNT-ĐĐ

Thanh Hoá, ngày **14** tháng 8 năm 2019

V/v điều chỉnh, bổ sung công trình:  
Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470-K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định.

Kính gửi: Sở Tài chính Thanh Hóa.

Công trình xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng K19+470 ÷ K19+670 đê hữu Mã xã Định Tân huyện Yên Định đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự toán công trình tại Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27/12/2018, Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 và giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư, nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh, đến nay công trình đang triển khai thi công.

Do sự thay đổi dòng chảy phía hạ lưu cầu Hoàn, kết hợp các đợt mưa lũ đầu mùa năm 2019, đoạn kè từ K19+670 ÷ K19+820 (phía hạ lưu bên phà Hoàn cũ) tiếp tục bị sạt lở, cung sạt đứng thành lún sâu vào cơ kè từ 1,0 - 2,0m; đá chân kè bị sụt sạt nghiêm trọng, uy hiếp đến an toàn công trình. Diễn biến sạt lở có chiều hướng tiếp tục phát triển, đặc biệt là khi có mưa lũ xảy ra. Mặt khác, đoạn kè đang triển khai thi công (tương ứng K19+470 ÷ K19+670), do dòng chủ lưu thúc thẳng vào bờ tạo hố xoáy làm cho chân và mái đống đá hộ chân kè tại một số vị trí bị xói, sạt trượt, có nguy cơ mất an toàn. Để công trình hoàn thành đáp ứng công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho các hộ dân và phát huy hiệu quả đầu tư, ổn định lâu dài Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 2778/SNN&PTNT-KHTC ngày 23/7/2019 xin chủ trương điều chỉnh bổ sung phạm vi, quy mô và tổng mức đầu tư công trình.

Căn cứ ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Văn bản số 3369/STC-QLNS.TTK ngày 8/8/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT xét thấy đây là sự cố nguy hiểm, lại xuất hiện ngay trong mùa mưa lũ năm 2019, nếu không kịp thời xử lý, khi có lũ lớn xảy ra sẽ có nguy cơ gây sạt lở toàn bộ phần mái kè lát cầu kiện hiện có và uy hiếp đến an toàn đê điều và tính mạng, tài sản của nhân dân trong khu vực, vì vậy việc điều chỉnh, bổ sung phạm vi, quy mô công trình là rất cần thiết và cấp bách; mặt khác, nguồn vốn bố trí cho công trình đang triển khai thực hiện được sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, vì vậy việc bố trí nguồn vốn bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 là phù hợp.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đặng Tiến Dũng**