

Số: 592/QĐ-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 9 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh hợp đồng gói số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K55+769 ÷ K62+676, huyện Hoằng Hóa**

### **GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA**

Căn cứ các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 13/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2612/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 4572/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 4642/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh TKBVTC-DT xây dựng công trình Tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K55+769 ÷ K62+676, huyện Hoằng Hóa;

Căn cứ Công văn số 5225/UBND-NN ngày 03/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về chủ trương điều chỉnh thiết kế hạng mục công trình tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn và điều chỉnh thời gian hợp đồng gói thầu số 7B2, dự án tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K55+769 ÷ K62+676, huyện Hoằng Hóa;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-SNN&PTNT ngày 22/7/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung TKBVTC-DT hạng mục tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn từ công làng Phụng Khê xã Hoằng Lưu đến đê sông Mã – Gói thầu số 7B2 thuộc dự án tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K55+769 ÷ K62+676, huyện Hoằng Hóa;

Căn cứ Hợp đồng số 02/HĐ-TV/CTĐĐ ngày 04/11/2009 về việc giao nhận thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế BVTC-DT và các phụ lục hợp đồng điều chỉnh, bổ sung: Số 01 ngày 24/5/2011; số 02 ngày 06/02/2015; số 03 ngày 21/10/2016, gói

thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K55+769 ÷ K62+676, huyện Hoằng Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tại Tờ trình số 124/TTr-BQLDANN ngày 28/8/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh hợp đồng gói số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình thuộc dự án Tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K55+769 ÷ K62+676, huyện Hoằng Hóa và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh hợp đồng gói số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K55+769 ÷ K62+676, huyện Hoằng Hóa với nội dung chính sau:

#### **1. Lý do điều chỉnh:**

Trong quá trình triển khai thực hiện, phải điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn từ cổng làng Phụng Khê xã Hoằng Lưu đến đê sông Mã – gói thầu số 7B2 thuộc dự án Tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K55+769 ÷ K62+676, huyện Hoằng Hóa tại Quyết định số 474/QĐ-SNN&PTNT ngày 22/7/2019; theo đó giá trị chi phí thiết kế điều chỉnh tăng 32.460.976 đồng.

#### **2. Nội dung điều chỉnh:**

- Giá hợp đồng sau điều chỉnh, bổ sung: 1.914.158.000 đồng (*Một tỷ chín trăm mười bốn triệu một trăm năm mươi tám nghìn đồng*).

*Đơn vị: đồng*

Giá hợp đồng số 02/HĐ-TV/CTĐĐ ngày 04/11/2009 và các phụ lục điều chỉnh	Giá hợp đồng sau điều chỉnh, bổ sung (làm tròn)	Chênh lệch tăng
1.881.696.952	1.914.158.000	32.460.976

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa ký kết hợp đồng điều chỉnh và quản lý hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;  
Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và


PTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*led*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 QĐ;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- PGĐ Sở Đăng Tiền Dữ;g;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Đức Giang**