

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~3596~~/SNN&PTNT-BQLQ

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 9 năm 2019

V/v: điều chỉnh gia hạn dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2.

Kính gửi: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.

Thực hiện Công văn số 1147/DALN-KHKT ngày 30/8/2019 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc điều chỉnh gia hạn dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2;

Căn cứ Công văn số 13408/UBND-NN ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về việc cam kết tham gia, bố trí vốn đối ứng và góp ý dự thảo Văn kiện Dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2016-2018; Quyết định số 1696/QĐ-BNN-HTQT ngày 13/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định số 1769/QĐ-BNN-HTQT ngày 13/5/2016 và Quyết định số 1252/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt bổ sung nội dung Quyết định số 1769/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt Văn kiện Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện sáng kiến giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon của rừng ở Việt Nam – giai đoạn 2”. Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và báo cáo Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp một số nội dung sau:

1. Về rà soát sắp xếp nhân sự tham gia dự án: Hiện tại, Ban quản lý dự án FCPF 2 tỉnh Thanh Hóa có 06 cán bộ tham gia dự án (trong đó có 01 cán bộ chuyên trách, 05 cán bộ kiêm nhiệm đến từ các cơ quan trực thuộc Sở; cơ cấu gồm có Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán và 03 cán bộ kỹ thuật). Để thực hiện các nhiệm vụ kéo dài dự án đến hết 30/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, sắp xếp lại Ban quản lý dự án FCPF 2 tỉnh Thanh Hóa chỉ còn lại 5 vị trí kiêm nhiệm, gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán và 02 cán bộ kỹ thuật (theo quyết định thành lập BQLDA) mà không sử dụng cán bộ chuyên trách nữa, vì các hoạt động dự án ở giai đoạn kéo dài không nhiều, cùng với đó việc tiết giảm vị trí chuyên trách sẽ đảm bảo kinh phí đối ứng của tỉnh không phát sinh.

2. Về vốn đối ứng thực hiện dự án trong giai đoạn kéo dài: Theo Công văn số 13408/UBND-NN ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cam kết bố trí đủ vốn đối ứng để thực hiện dự án là 1.500 triệu đồng (Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn). Đến nay, tỉnh đã cấp vốn cho Ban quản lý dự án FCPF 2 tỉnh Thanh Hóa 1.435 triệu đồng (đạt 95,7% kế hoạch vốn cam kết). Hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đang phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ vốn đối ứng còn lại để thực hiện dự án đến hết 30/6/2020.

3. Một số đề xuất, kiến nghị: Đề nghị Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp quan tâm, báo cáo Chủ quản dự án điều chỉnh các hoạt động của dự án trong giai đoạn kéo dài, tập trung hỗ trợ tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tổ chức các lớp tập huấn xây dựng năng lực về kỹ thuật trồng rừng, trồng rừng năng suất cao, khôi phục tu bổ rừng tự nhiên...; các lớp tập huấn tăng cường năng lực lập kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu lâm nghiệp bền vững gắn với Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

- Hỗ trợ tỉnh cải thiện kế hoạch hành động REDD+ (PRAP) theo Chương trình hành động REDD+ quốc gia (Thực hiện khảo sát, cập nhật, thu thập thông tin kết quả thực hiện PRAP và xác định vùng tiềm năng chi trả theo Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ).

- Tổ chức các khóa tập huấn chuyên đề cho các chủ rừng là tổ chức về xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Hỗ trợ tỉnh thành lập Hiệp hội Gỗ và lâm sản tỉnh Thanh Hóa.

- Hỗ trợ công tác truyền thông: Cung cấp hỗ trợ và năng lực kỹ thuật thúc đẩy các tổ chức xã hội và mạng lưới dân tộc thiểu số tham gia, thực hiện Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban quản lý dự án FCPF 2 tỉnh Thanh Hóa.


Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa kính báo cáo và đề nghị Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp xem xét, tổng hợp trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BQLQ (2).



GIÁM ĐỐC



Lê Đức Giang