

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: **3873** /SNN&PTNT-QLXDCT

V/v hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng hạng mục nạo vét lòng âu, công trình Xử lý khẩn cấp nạo vét Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới, thành phố Sầm Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có công văn 3437/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 09/9/2019 về việc tổ chức nghiệm thu hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hạng mục nạo vét, công trình Xử lý khẩn cấp nạo vét Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới, thành phố Sầm Sơn.

Theo đó, Sở thống nhất chủ trương tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng hạng mục nạo vét; đề nghị Ban QLDANN phối hợp với các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 12, Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng; lập báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình gửi về Sở để Sở đề nghị cấp thẩm quyền tổ chức kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay Ban QLDANN chưa có báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình gửi về Sở. Đề nghị Ban QLDANN phối hợp với các nhà thầu khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ và gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình về Sở để Sở đề nghị cấp thẩm quyền tổ chức kiểm tra theo quy định/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT, QLXDCT, Tôn.



Hoàng Thị Yến