

Số: 726/QĐ-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Sửa chữa, nâng cấp hồ Bền Bằng, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA

Căn cứ các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1858/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng; số 2166/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Bền Bằng, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy;

Căn cứ Công văn số 10431/UBND-NN ngày 12/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của các công trình xử lý khẩn cấp, cấp bách do bão lũ năm 2017 và năm 2018 gây ra;

Căn cứ các quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Số 409/QĐ-SNN&PTNT ngày 04/7/2019 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 2; số 690/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/9/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Bền Bằng, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy;

Căn cứ Hợp đồng số 43/2019/HĐ-TCXD ngày 05/7/2019 và Biên bản thương thảo điều chỉnh, bổ sung hợp đồng ngày 02/10/2019 giữa Chi cục Thủy lợi và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Thanh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Sửa chữa, nâng cấp hồ Bền Bằng, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tại Tờ trình số 410/TTr-CCTL ngày 02/10/2019 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng

mục chung) Sửa chữa, nâng cấp hồ Bền Bằng, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Sửa chữa, nâng cấp hồ Bền Bằng, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy với nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Trong quá trình triển khai thực hiện, phải điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 690/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/9/2019, trong đó giá trị dự toán xây dựng điều chỉnh tăng 346.082.000 đồng.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Giá hợp đồng sau điều chỉnh, bổ sung: 6.668.821.000 đồng (Sáu tỷ sáu trăm sáu mươi tám triệu tám trăm hai mươi một nghìn đồng).

Đơn vị: đồng

Giá trị hợp đồng số 43/2019/HĐ-TCXD ngày 05/7/2019	Giá hợp đồng sau điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch tăng
6.322.977.000	6.668.821.000	345.844.000

Điều 2. Giao cho Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi ký kết hợp đồng điều chỉnh, bổ sung và quản lý hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- PGĐ Sở Đặng Tiến Dũng;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Lê Đức Giang