

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 202 /TTr-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v **Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu**
Dự án: Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350-K39+550),
phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 89/QĐ-UBND, số 94/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 về việc phê duyệt phân bổ kinh phí khắc phục, sửa chữa các công trình bị thiệt hại do mưa bão, lũ quét gây ra từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và phân bổ kinh phí khắc phục, sửa chữa các công trình bị thiệt hại do mưa bão, lũ quét,... gây ra từ nguồn Trung ương hỗ trợ; số 447/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 về việc đình chính các Quyết định số 89, 94/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1872/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 4185/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350-K39+550), phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-SNN&PTNT ngày 27/8/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao thầu tư vấn lập định mức tạc lỗ cọc khoan nhồi đường kính D600 bằng phương pháp khoan xoay phân tuần hoàn sử dụng máy khoan nhỏ hơn 6T, Công trình: Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350-K39+550), phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh: Số 1301/UBND-NN ngày 01/02/2018 về việc chủ trương xử lý khẩn cấp, cấp bách các công trình đê điều, hồ đập bị hư hỏng do bão, lũ năm 2017 gây ra trên địa bàn tỉnh; số 177/TB-UBND ngày 05/6/2019 về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại cuộc họp nghe báo cáo công tác khắc phục

các dự án đề điều trên địa bàn các huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân, thành phố Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tại Tờ trình số 144/TTr-BQLDANN ngày 08/10/2019; Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350-K39+550), phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

Dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350-K39+550) phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án tại Quyết định số 239/QĐ-SNN&PTNT ngày 27/3/2018 và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 25/10/2018, gồm các nội dung sau:

1. **Tên dự án:** Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350-K39+550), phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

2. **Tổng mức đầu tư:** 34.197,0 triệu đồng.

3. **Chủ đầu tư:** Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa.

4. **Nguồn vốn:** Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn dự phòng ngân sách tỉnh.

5. **Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2018-2019.

6. Địa điểm, quy mô dự án:

6.1. **Địa điểm:** Thuộc địa phận phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

6.2. **Quy mô dự án:** Phá bỏ kè cũ, làm mới kè bảo vệ bờ đoạn từ K0+K0+188 (trương ứng K39+350 - K39+550 theo lý trình đê hữu Sông Mã, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa) với tổng chiều dài 188 m; hoàn thiện cơ đê phía sông kết nối phù hợp với đường dạo ven sông hiện có trong phạm vi tuyến thiết kế.

II. Nội dung điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bổ sung 01 (một) gói thầu vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án với các nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do bổ sung

Tại Thông báo số 117/TB-UBND ngày 05/6/2019, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã thống nhất chủ trương cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng của dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350-K39+550) phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa để thực hiện công tác tư vấn lập và thẩm tra định mức dự toán tạo lỗ cọc nhồi đường kính D600 bằng phương pháp khoan xoay phân tuần hoàn sử dụng máy khoan nhỏ hơn 6 tấn, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Vì vậy, cần phải bổ sung

vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu 01 (một) gói thầu tư vấn để thực hiện công tác lập định mức theo yêu cầu nêu trên.

2. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bổ sung

- Tên gói thầu: Lập định mức dự toán tạo lỗ cọc nhồi đường kính D600 bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn sử dụng máy khoan nhỏ hơn 6 tấn.

- Giá gói thầu: 43.120.000 đồng (xác định theo dự toán xây dựng đã được Chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 603/QĐ-SNN&PTNT ngày 18/9/2019).

- Nguồn vốn: Từ nguồn dự phòng trong Tổng mức đầu tư của dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 25/10/2018.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2019.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 (một) tháng.


Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ Sở Đặng Tiến Dũng;
- Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT (cấp T/L);
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Lê Đức Giang