

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **4053/SNN&PTNT-KHTC**

Thanh Hóa, ngày **17** tháng 10 năm 2019

V/v báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các dự án xử lý cấp bách công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 6551/SKHĐT-KTNN ngày 15/10/2019 về việc báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các dự án xử lý cấp bách công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017. Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

- Theo Quyết định số 427/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 và Quyết định số 1044/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ 14 công trình Xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố ảnh hưởng của cơn bão, lũ năm 2017 với tổng kinh phí 250,0 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018, địa điểm xây dựng thuộc địa bàn các huyện: Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Yên Định, Hà Trung, Hậu Lộc và Thành phố Thanh Hóa. Các dự án nêu trên được UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa (Ban QLDA) làm chủ đầu tư; đến nay, toàn bộ 14 công trình, dự án đã được tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp và triển khai thi công, khối lượng thực hiện trung bình ước đạt 47% giá trị hợp đồng.

- Về nội dung đánh giá khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị đề xuất điều chỉnh thời gian hoàn thành, biện pháp hoàn thành các dự án đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ báo cáo của Chủ đầu tư (Ban QLDA) để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở {để báo cáo};
- Lưu VT, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Tiên Dũng