

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và điều chỉnh hợp đồng gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470÷K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA

Căn cứ các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 5305/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 1070/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; số 1682/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 3476/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470 ÷ K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định;

Căn cứ Công văn số 14678/UBND-NN ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1, công trình Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470 ÷ K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định.

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-SNN&PTNT ngày 18/6/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01: thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470÷K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định.

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB tại Tờ trình số 812/TTr-CCĐĐ ngày 04/11/2019 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt điều chỉnh

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và điều chỉnh hợp đồng các gói thầu giai đoạn thực hiện đầu tư công trình: Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470÷K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và điều chỉnh hợp đồng gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470÷K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định với nội dung chính sau:

1. Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Thời gian thực hiện hợp đồng điều chỉnh: Xong trước 31/12/2019.
- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Điều chỉnh hợp đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng điều chỉnh: Xong trước 31/12/2019.
- Các nội dung khác thực hiện theo hợp đồng số 09/2019/HĐXD - CTĐĐ ngày 27/6/2019 giữa Chi cục Đê điều và PCLB Thanh Hóa và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tuấn Linh.

Điều 2. Giao cho Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB Thanh Hóa ký kết hợp đồng điều chỉnh, bổ sung và quản lý hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa; Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- PGĐ Sở Đặng Tiến Dũng;
- Lưu: VT, KHTC.



Lê Đức Giang