

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **4464**/SNN&PTNT-QLXDCT
V/v xin gia hạn thời gian báo cáo kết
quả thực hiện theo Công văn số
14939/UBND-NN ngày 04/11/2019
của Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh Hóa, ngày **14** tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại Công văn số 14939/UBND-NN ngày 04/11/2019 về việc giải pháp xử lý việc thiếu bãi đỗ đất thải của công trình Xử lý khẩn cấp nạo vét Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới, TP. Sầm Sơn; trong đó yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc khảo sát, lập dự án đã đề xảy ra tình trạng thiếu bãi đỗ đất thải, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của dự án; đồng thời đề xuất phương án xử lý dứt điểm khối lượng đất nạo vét chưa được vận chuyển tại các bãi chứa tạm thuộc phạm vi chi giới đường đỏ tuyến nhánh số 4 Đại lộ Nam sông Mã và khu dịch vụ hậu cần nghề cá, phường Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn; báo cáo chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2019.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì tổ chức cuộc họp có sự tham gia của các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND thành phố Sầm Sơn, UBND các phường Quảng Tiến, Quảng Cư, Ban QLDA các công trình nông nghiệp và PTNT, các nhà thầu Tư vấn thiết kế, thi công để bàn về các nội dung trên. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham dự đều có ý kiến: Công trình thuộc địa bàn thành phố Sầm Sơn, người dân thành phố Sầm Sơn được hưởng lợi, vì vậy, UBND thành phố Sầm Sơn có trách nhiệm bố trí mặt bằng bãi thải; đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo Ban QLDA, tư vấn thiết kế tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan của UBND thành phố Sầm Sơn tìm kiếm bãi đỗ đất để có phương án báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Để tìm được bãi đỗ đất, đề xuất phương án xử lý dứt điểm khối lượng đất nạo vét còn lại, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian báo cáo kết quả thực hiện đến trước ngày 30/11/2019.

Kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. *ly*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLXDCT.



Lê Đức Giang

Handwritten notes at the top of the page, possibly including a title or date.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text on the right side of the page.

Main body of handwritten text in the middle section, consisting of several lines.

Handwritten text in the lower middle section, continuing the notes.

Handwritten text at the bottom of the main note area.

Handwritten text on the left side, possibly a signature or initials.

Large handwritten mark or signature at the bottom left.

Vertical handwritten text on the right side, possibly a date or page number.