

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **4523** /SNN&PTNT-QLXDCT

Thanh Hóa, ngày **19** tháng 11 năm 2019

V/v bàn giao mặt bằng tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn từ công làng Phụng Khê xã Hoàng Lưu đến đê sông Mã thuộc gói thầu số 7B2 .

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Ban QLDA) công tác bàn giao mặt bằng tuyến đường thi công kết hợp cứu hộ, cứu nạn từ công làng Phụng Khê xã Hoàng Lưu đến đê sông Mã thuộc gói thầu số 7B2 được UBND xã Hoàng Lưu bàn giao mặt bằng công trình, vật kiến trúc chiếm chỗ cơ bản hoàn thành, riêng phạm vi mặt bằng đường điện chiếu sáng chiếm chỗ chưa được bàn giao; mặt khác tại Biên bản làm việc ngày 29/01/2019 giữa đại diện các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư); Ban QLDA; UBND huyện Hoàng Hóa; UBND xã Hoàng Lưu và Đơn vị tư vấn thiết kế, theo đó UBND xã Hoàng Lưu cam kết tự chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công (nhà nước không phải đền bù). Do đó UBND xã Hoàng Lưu chưa hoàn thành trách nhiệm đã cam kết tại Biên bản làm việc nêu trên.

Việc chậm bàn giao phạm vi mặt bằng đường điện chiếu sáng chiếm chỗ đã làm ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành công trình và giải ngân vốn đầu tư xây dựng. Hiện nay thời gian hợp đồng đã sắp hết (hợp đồng ký đến ngày 30/11/2019); để công trình thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Hoàng Hóa chỉ đạo UBND xã Hoàng Lưu khẩn trương bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công công trình nêu trên trước ngày 22/11/2019. Nếu sau ngày 22/11/2019, UBND xã Hoàng Lưu chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cắt bỏ hạng mục tuyến đường nêu trên và chuyển nguồn vốn đã cấp để quyết toán hoàn thành công trình.

Đề nghị UBND huyện Hoàng Hóa quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Ban QLDA ĐTXDCCT NN và PTNT;
- Lưu: VT, QLXDCT, P.Son.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Tiến Dũng