

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: *1242*/SNN&PTNT-KHTC

V/v triển khai thực hiện Công văn số
4103/UBND-NN ngày 03/4/2020 của
UBND tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày *08* tháng *04* năm 2020

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công
trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4103/UBND-
NN ngày 03/4/2020 về việc cho phép chủ đầu tư điều chỉnh hợp đồng gói thầu
số 1, dự án Cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã
Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (*có bản photo gửi kèm theo*).

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm
vụ theo hợp đồng ủy thác và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số
4103/UBND-NN ngày 03/4/2020, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên
quan để tính toán, xác định thời gian thực hiện hợp đồng điều chỉnh, trình Chủ
đầu tư phê duyệt điều chỉnh hợp đồng theo quy định.

Đề nghị Ban QLDA phối hợp, thực hiện./ *me*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Tiến Dũng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4103 /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 4 năm 2020

V/v cho phép chủ đầu tư điều chỉnh hợp đồng gói thầu số 1, Dự án cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện: Cẩm Thủy, Yên Định.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 713/SNN&PTNT-KHTC ngày 06/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xin chủ trương điều chỉnh hợp đồng gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT công trình, dự án cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm huyện Cẩm Thủy, xã Yên Lâm huyện Yên Định; trên cơ sở báo cáo và đề xuất tại Công văn số 1597/SKHĐT-TĐ ngày 30/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo Công văn số 1536/SXD-KTXD ngày 20/3/2020 Sở Xây dựng, Công văn số 1154/STC-ĐT ngày 20/3/2020 của Sở Tài chính (có bản sao gửi kèm). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Cho phép Sở Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh hợp đồng gói thầu số 1 (tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình), Dự án cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định: Bổ sung khối lượng công việc tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT hạng mục công trình được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý tại văn bản số 17238/UBND-NN ngày 18/12/2019 vào hợp đồng và điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng; việc điều chỉnh khối lượng hợp đồng đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 17238/UBND-NN ngày 18/12/2019.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ khối lượng công việc bổ sung vào hợp đồng, quyết định điều chỉnh (gia hạn) thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 làm cơ sở ký phụ lục bổ sung hợp đồng để triển khai thực hiện, nhưng phải đảm bảo công việc tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT hoàn thành trong thời gian không quá 20 ngày; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, Pg NN.

