

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v bổ sung vốn cho dự án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa để hoàn thành dự án đến điểm dừng kỹ thuật theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 11147/UBND-NN ngày 11/9/2018.

Kính gửi: Sở Tài chính Thanh Hóa.

Năm 2022, dự án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa được giao kế hoạch vốn là 2,5 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện và hoàn thành tuyến kênh N2 nối đến bể hút trạm bơm tưới mía xã Công Liêm, huyện Nông Cống theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 11147/UBND-NN ngày 11/9/2018. Tuy nhiên, số vốn năm 2022 nêu trên được UBND tỉnh giao xem xét, bố trí cho dự án từ năm 2018 trên cơ sở đơn giá hợp đồng xây lắp ký kết từ năm 2012 (thời điểm triển khai đầu tư dự án); đến nay, chỉ số giá xây dựng công trình, chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công và giá vật tư, vật liệu xây dựng, giá xăng, dầu, sắt, thép, xi măng... đã thay đổi; vì vậy, không đủ để hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 11147/UBND-NN ngày 11/9/2018.

Ngày 20/7/2022, UBND tỉnh đã có Văn bản số 10517/UBND-NN về việc điều chỉnh một số nội dung làm cơ sở tiếp tục thực hiện dự án Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa; trong đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài chính tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét bố trí bổ sung vốn cho dự án nêu trên để hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 11147/UBND-NN ngày 11/9/2018 (khoảng 8,2 tỷ đồng) từ các nguồn vốn do Sở Tài chính theo dõi. Để khẩn trương hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 11147/UBND-NN ngày 11/9/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tài chính cân đối nguồn vốn do Quý sở quản lý và có ý kiến về khả năng bố trí, bổ sung 8,2 tỷ đồng cho dự án. Văn bản của Quý Sở đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT **trước ngày 16/8/2022**.

Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam