

Số: /TTr-SNN&PTNT

Thanh Hoá, ngày tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường bờ Đông kênh Ông Ty từ thôn 1 đến thôn 8 thuộc hợp phần 3.2 tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn; nâng cấp tuyến kênh mương thuộc hợp phần 3.2 tại xã Hưng Lộc và Minh Lộc huyện Hậu Lộc; Nâng cấp cải tạo tuyến Kênh tiêu thoát nước sông Mười thuộc hợp phần 3.2 tại xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn thuộc tiểu hợp phần 3.2, dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, vay vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB).

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định số 6079-VN ngày 03/8/2018 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Ngân hàng hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Quy chế Đấu thầu cho Bên Vay Tài trợ Dự án Đầu tư: Mua sắm Đấu thầu trong Tài trợ Dự án Đầu tư – Hàng hóa, Xây lắp, Dịch vụ Phi Tư vấn và dịch vụ Tư vấn” tháng 7/2016;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 548/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 1387/QĐ-TTg ngày 23/10/2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017 về Phê duyệt đầu tư dự án; số 286/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 4270/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về phê duyệt dự án thành phần; số 987/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về Phê duyệt Kế hoạch đầu tư tổng thể dự án; số 1729/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2022; số 4099/QĐ-UBND ngày 19/10 /2021 về phê duyệt danh mục thư quan tâm (danh mục đầu tư) các gói cơ sở hạ tầng thuộc tiểu hợp phần 3.2 của dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”; số 1416/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng các gói thầu dự án thành phần dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp

và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa; số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 về phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 3206/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo kênh tưới tiêu kết hợp từ đường tỉnh lộ 526 đến cống ông Trang xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc thuộc tiểu hợp phần 3.2; số 3207/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo tuyến kênh tiêu thoát nước sông Mươi tại xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn thuộc tiểu hợp phần 3.2; số 3208/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông nội đồng phía Đông kênh ông Tỵ tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; số 3209/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp kênh cấp nước từ cống tử cửa đến Trạm bơm 2 và âu chứa nước Trạm bơm 2 tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc thuộc tiểu hợp phần 3.2 - dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB);

Trên cơ sở đề nghị của Ban QLDA FMCR tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 214/CV-FMCR ngày 26/9/2022. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc tiểu hợp phần 3.2, dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, cụ thể như sau:

I. Mô tả tóm tắt:

1. Tên dự án: Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, vay vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB).

2. Tổng mức đầu tư của dự án: 17,063 triệu USD tương đương: 389,653 tỷ đồng; trong đó: +) Vốn đối ứng: 3,728 triệu USD tương đương: 85,148 tỷ VNĐ, trong đó: Ngân sách Trung ương cấp phát: 0,476 triệu USD tương đương 10,870 tỷ VNĐ; Ngân sách địa phương: 3,252 triệu USD tương đương 74,278 tỷ VNĐ; +) Vốn vay WB: 13,335 triệu USD tương đương 304,505 tỷ VNĐ, trong đó: Vốn vay Trung ương cấp phát: 11,535 triệu USD tương đương 263,398 tỷ VNĐ; UBND tỉnh Thanh Hóa vay lại: 1,800 triệu USD tương đương 41,107 tỷ VNĐ.

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn ODA và vốn đối ứng

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

5. Thời gian thực hiện: 5 năm, từ 2018-2023.

6. Địa điểm, quy mô: Dự án thực hiện trên địa bàn của 17 xã thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố, gồm: (1) Thành phố Sầm Sơn gồm phường: Phường Trường Sơn, (2) Huyện Hoằng Hóa gồm các xã: Hoằng Phụ, Hoằng Yên và Hoằng Châu, (3) Huyện Hậu Lộc gồm các xã: Minh Lộc, Hải Lộc, Đa Lộc, Hưng Lộc, (4) Huyện Nga Sơn gồm các xã: Nga Tân và Nga Thủy, (5) Thị xã Nghi Sơn (Huyện Tĩnh Gia cũ) gồm các phường: Tân Dân, Hải Lĩnh, Xuân Lâm, Trúc Lâm, Mai Lâm, Bình Minh và Hải Châu.

II. Phần công việc đã thực hiện: Không

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không

IV. Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Biểu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

a) Căn cứ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói tư vấn giám sát:

- Quy định của WB: Căn cứ Quy chế Đấu thầu cho Bên Vay Tài trợ Dự án Đầu tư: Mua sắm Đấu thầu trong Tài trợ Dự án Đầu tư – Hàng hóa, Xây lắp, Dịch vụ Phi Tư vấn và dịch vụ Tư vấn” tháng 7/2016 và Quyết định số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” quy định về nội dung trình và phê duyệt Kế hoạch mua sắm.

- Quy định của pháp luật Việt Nam: Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 34 Luật đấu thầu về Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hướng dẫn tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

b) *Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giám sát:*

- Đối với các gói thầu tư vấn giám sát để thực hiện giám sát các gói thầu thi công xây dựng công trình đã bố trí vốn kế hoạch năm 2022 tại quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2022 và được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp tại quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng các gói thầu dự án thành phần dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa

(Có phụ biểu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi tiết kèm theo)

2. Giải trình nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

a. *Cơ sở phân chia gói thầu:* Căn cứ nội dung, công việc, tiến độ thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phù hợp với các gói thầu thi công xây dựng đã được phê duyệt tại Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

b. *Giá gói thầu:* Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu 2013 và khoản 2 Điều 5 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT giá gói thầu được xác định dựa trên căn cứ về tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 4270/QĐ-UBND, ngày 17/10/2019 về phê duyệt dự án thành phần; số 987/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về Phê duyệt Kế hoạch đầu tư tổng thể dự án và các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 3206/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo kênh tưới tiêu kết hợp từ đường tỉnh lộ 526 đến cống ông Trang xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc thuộc tiểu hợp phần 3.2; số 3207/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo tuyến kênh tiêu thoát nước sông Mươi tại xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn thuộc tiểu hợp phần 3.2; số 3208/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông nội đồng phía Đông kênh ông Ty tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; số 3209/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp kênh cấp nước từ cống tứ cửa đến Trạm bơm 2 và âu chứa nước Trạm bơm 2 tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc thuộc tiểu hợp phần 3.2 - dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB).

c. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn đối ứng tỉnh

d. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

e. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Phù hợp với tiến độ thực hiện công việc và tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

f. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói phù hợp quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

g. Thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp với khối lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

V. Tổng giá trị các phần công việc.

STT	Nội dung	Giá trị (nghìn đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	684.843
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0
Tổng giá trị các phần công việc		684.843

VI. Kiến nghị.

Trên cơ sở những nội dung nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng, để đơn vị tổ chức thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (để th/định);
- Lưu: VT, KL.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường

Biểu 01: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG, DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA NGÀNH LÂM NGHIỆP VÀ TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU VÙNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-SNN&PTNT, ngày /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng	Ghi chú
		Tổng cộng	684.843						
1	FMCR-TH-TV09	Tư vấn giám sát thi công công trình: Nâng cấp tuyến đường bờ Đông kênh Ông Ty từ thôn 1 đến thôn 8 thuộc hợp phần 3.2 tại xã Nga Tân, huyện Nga Sơn.	222.249	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	6 tháng	
2	FMCR-TH-TV10	Tư vấn giám sát thi công công trình: nâng cấp tuyến kênh mương thuộc hợp phần 3.2 tại xã Hưng Lộc và Minh Lộc huyện Hậu Lộc	255.540	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	6 tháng	
3	FMCR-TH-TV11	Tư vấn giám sát thi công công trình: Nâng cấp cải tạo tuyến Kênh tiêu thoát nước sông Mười thuộc hợp phần 3.2 tại xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn	207.054	vốn đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III, IV/2022	Trọn gói	6 tháng	