

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-QLXDCT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v trả hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 87/TTr-BQLDANN ngày 09/11/2022 (kèm theo hồ sơ) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư) đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung. Sau khi xem xét nội dung hồ sơ, trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 6567/STC-QLNS&TKTC ngày 17/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7918/SKHĐT-KTNN ngày 16/11/2022, Sở Xây dựng tại Công văn số 8636/SXD-HĐXD ngày 19/11/2022, Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 6158/SGTVT-TĐKHKT ngày 17/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 10194/STNMT-TCKH ngày 18/11/2022, Chi cục Thủy lợi tại Công văn số 1030/CCTL-QLĐĐ ngày 17/11/2022, UBND huyện Thiệu Hóa (đến 16h30' ngày 21/11/2022 chưa có ý kiến tham gia bằng văn bản), UBND huyện Hà Trung tại Công văn số 3233/UBND-NN ngày 17/11/2022 (gửi kèm theo), các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về quy mô đầu tư

Nội dung hồ sơ BCNCKT có một số hạng mục cần rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng, cập nhật các nội dung liên quan và chỉnh sửa để đảm bảo phù hợp chủ trương đầu tư được duyệt tại Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 11/7/2022 của HĐND tỉnh, đồng thời phù hợp các dự án khác đang triển khai thực hiện nhưng nằm trong phạm vi dự án nêu trên và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo quy định của pháp luật liên quan; cụ thể như sau:

- Về hạng mục hoàn trả mặt đê sau khi thi công của tuyến đê tả sông Chu đoạn từ K30+100 - K31+100, dài 1.020 m: Không thuộc chủ trương đầu tư được duyệt tại Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 11/7/2022 của HĐND tỉnh, đề nghị cắt bỏ.

- Về hạng mục nâng cấp cải tạo đường hành lang chân đê phía dân cư và hệ thống thoát nước, tương ứng đoạn K30+100-K31+100 đê tả sông Chu, dài 1.151,5 m:

Hiện nay Kế hoạch Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022 (chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và PTNT) đang tổ chức thi công gia cố bê tông đường hành lang chân đê tả sông Chu, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tương ứng đoạn từ K30 - K31+500 đê tả sông Chu (chiều dài 1.470,3 m, chiều rộng mặt đường 4 m được gia cố bằng bê tông M250 dày 18 cm); đề nghị kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh phù hợp, tránh việc chồng lấn về phạm vi giữa 2 dự án.

- Về các tuyến kè bảo vệ bờ, mái đê sát sông trên tuyến đê tả sông Lèn thuộc địa bàn các xã Hà Sơn, Hà Ngọc, huyện Hà Trung (đoạn từ K0+800 - K1+560; đoạn từ K2 - K2+650; đoạn từ K4+770 - K5+160), với tổng chiều dài khoảng 1,8 km: Các đoạn từ K0+800 - K1+560 và từ K2 - K2+650 có một số vị trí nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng tuyến đường thủy nội địa Quốc gia; đoạn từ K4+770 - K5+160 có một số vị trí nằm trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng tuyến đường thủy nội địa Quốc gia sông Lèn. Đề nghị điều chỉnh phạm vi các tuyến kè nêu trên hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để đảm bảo các quy định hiện hành.

- Về các đoạn tuyến, hạng mục khác thuộc dự án: Đề nghị rà soát, cập nhật các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến phạm vi dự án, các báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước lũ trong những năm gần đây của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phân tích, đánh giá cụ thể, chi tiết về hiện trạng công trình làm cơ sở đề xuất quy mô đầu tư phù hợp thực tế, đảm bảo kỹ thuật, tiết kiệm; bổ sung các nội dung này vào hồ sơ, thuyết minh dự án.

2. Về cấp công trình

Theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về Quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê, số 87/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về Quy hoạch đê điều các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Mã) và Quyết định số 606/QĐ-BNN-TCTL ngày 26/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đê hữu sông Chu đoạn từ K16 - K50 là đê cấp I. Tuy nhiên, theo hồ sơ dự án kèm theo Tờ trình số 87/TTr-BQLDANN ngày 09/11/2022 của chủ đầu tư, đê hữu sông Chu đoạn từ K39+00 - K41+300 và K42+870 - K43+500 (đều nằm trong phạm vi đê hữu sông Chu đoạn từ K16 - K50) là đê cấp III, chưa phù hợp cấp đê theo quy định tại các văn bản nêu trên; đề nghị rà soát, chỉnh sửa các nội dung, hạng mục liên quan đến đê cấp I trong phạm vi đê hữu sông Chu đoạn đảm bảo theo quy định hiện hành.

3. Về giải pháp kỹ thuật

Trên cơ sở kết quả đánh giá hiện trạng công trình như đã nêu trên, đề nghị tư vấn thiết kế phân tích, làm rõ giải pháp kỹ thuật tổng thể cho từng đoạn tuyến kè thuộc dự án, trong đó phải nêu rõ phạm vi các đoạn tận dụng kè cũ, đoạn sửa chữa hoặc làm lại, đoạn xây dựng mới, đảm bảo phù hợp chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 11/7/2022, đồng thời phù hợp thực tế, ổn định lâu dài theo cấp thiết kế. Về hình thức kết cấu chi tiết, đề nghị tuân thủ quy

định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8419:2010 Công trình thủy lợi - Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ (TCVN 8419:2010) và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan, cụ thể như sau:

- Về chiều dày lớp lọc bằng đá dăm dưới mái kè: Căn cứ kết quả khảo sát địa chất và quy định tại điểm e mục 4.1.4 TCVN 8419:2010 để lựa chọn phù hợp.

- Về chiều rộng, kết cấu đường đỉnh kè; phạm vi gia cố mặt bãi phía sau đỉnh kè (đối với những đoạn kè bờ, bãi): Làm rõ sự cần thiết phải làm đường quản lý vận hành trên đỉnh kè, phạm vi gia cố mặt bãi phía sau đỉnh kè (mục 4.1.5 TCVN 8419:2010 không bắt buộc xây dựng các hạng mục này); trường hợp có thiết kế trong dự án, phải có luận chứng kỹ thuật kinh tế, đảm bảo ổn định lâu dài, phù hợp hiện trạng sử dụng bãi sông và thân thiện môi trường.

- Về cao trình chân kè: Căn cứ quy định tại điểm b mục 4.13 TCVN 8419:2010 để tính toán, lựa chọn phù hợp.

- Về vật liệu làm thân kè: Bố trí tuyến kè phải phù hợp địa hình tự nhiên để hạn chế đến mức thấp nhất việc đắp độn lưng mái kè (lấn tuyến kè ra phía sông); tại các vị trí mái kè hiện trạng bị tụt hẫng hoặc đắp tạo cơ phải lựa loại chọn vật liệu phù hợp, tuân thủ quy định tại điểm b mục 4.1.4 TCVN 8419:2010; có biện pháp đảm bảo kỹ thuật đảm bảo ổn định lâu dài, đồng thời quá trình thi công không ảnh hưởng đến các kiến trúc liền kề, các khu dân cư lân cận.

Từ các nội dung nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT xét thấy chưa đủ cơ sở để thực hiện thẩm định. Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn thiết kế rà soát, bổ sung các nội dung công việc như đã nêu; bổ sung hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9103/UBND-NN ngày 07/9/2020; đồng thời nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo ý kiến của các ngành, đơn vị tại các văn bản nêu trên (riêng ý kiến của UBND huyện Thiệu Hóa, ngay khi nhận được văn bản Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ gửi đến chủ đầu tư).

Đề nghị chủ đầu tư nhận lại hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để bổ sung, hoàn thiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Lưu: VT, QLXDCT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam