

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn giấy phép cắt xẻ đê để thi công tuyến đường ven biển trùng với đê tả sông Bạng đoạn từ K11+950 - K12+100 và K12+180 - K12+670 đê tả sông Bạng, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1150/BQLDAKV-ĐHDA2 ngày 10/11/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về việc gia hạn giấy phép cắt xẻ đê để thi công tuyến đường ven biển trùng với đê tả sông Bạng đoạn từ K11+950 - K12+100 và K12+180 - K12+670 đê tả sông Bạng, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh như sau:

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 và cấp Giấy phép cắt xẻ đê để thi công tuyến đường ven biển trùng với đê tả sông Bạng đoạn từ K11+950 - K12+100 và K12+180 - K12+670 đê tả sông Bạng, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn tại Quyết định số 4708/QĐ-UBND ngày 23/11/2021; theo đó, thời gian cắt đê và hoàn thành hạng mục công trình trước ngày 30/6/2022. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại Công văn số 1150/BQLDAKV-ĐHDA2 ngày 10/11/2022, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (đến ngày 14/10/2022, mặt bằng mới được bàn giao cho nhà thầu thi công) nên nhà thầu vẫn chưa thể thi công công trình theo đúng thời gian được cấp phép tại Quyết định cấp giấy phép của UBND tỉnh.

Để có cơ sở triển khai thi công hoàn thành tuyến đường ven biển nêu trên đảm bảo theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét gia hạn thời gian cắt xẻ đê để thi công tuyến đường ven biển trùng với đê tả sông Bạng đoạn từ K11+950 - K12+100 và K12+180 - K12+670 đê tả sông Bạng, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn (tại Quyết định số 4708/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh) **xong trước ngày 30/4/2023.**

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo báo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam