

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công các hạng mục công qua đê tại K6+495 đê hữu sông Hoạt, xã Hà Yên, huyện Hà Trung, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1).

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 1391/TTr-CPO-KEXIM1 ngày 09/11/2022 của Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (Ban CPO) về việc xin gia hạn giấy phép cắt xẻ đê để thi công các hạng mục công qua đê tại K6+495 đê hữu sông Hoạt, xã Hà Yên, huyện Hà Trung, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh như sau:

Các hạng mục công qua đê tại K6+495 đê hữu sông Hoạt, xã Hà Yên (nay là xã Yên Dương), huyện Hà Trung thuộc Hạng mục hỗ trợ tưới, tiêu tại huyện Hà Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá thuộc dự án KEXIM1 được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 2452/QĐ-BNN-XD ngày 26/6/2019. Ngày 19/11/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp Giấy phép cắt xẻ đê để thi công các hạng mục công qua đê tại K6+495 đê hữu sông Hoạt tại Quyết định số 4662/QĐ-UBND; theo đó, thời gian được phép cắt đê để thi công các hạng mục công qua đê từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/5/2022. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban CPO tại Văn bản số 1391/TTr-CPO-KEXIM1 ngày 09/11/2022, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (mặt bằng chưa được bàn giao cho nhà thầu thi công) nên đến nay các hạng mục công qua đê tại K6+495 đê hữu sông Hoạt vẫn chưa được thi công theo Quyết định cấp giấy phép của UBND tỉnh.

Để có cơ sở triển khai thi công hoàn thành các hạng mục công qua đê đảm bảo theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét gia hạn thời gian cắt xẻ đê và hoàn thành các hạng mục công qua đê tại K6+495

đê hữu sông Hoạt, huyện Hà Trung (tại Quyết định số 4662/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh) **xong trước ngày 30/6/2023.**

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo báo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam