

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v tham gia ý kiến về đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất và điều chỉnh tiến độ giai đoạn 2 dự án Trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản và trồng cây cảnh, cây dược liệu tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thiên An Minh.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 8173/SKHĐT-ĐTDN ngày 25/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham vấn ý kiến về đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất và điều chỉnh tiến độ giai đoạn 2 dự án Trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản và trồng cây cảnh, cây dược liệu tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thiên An Minh; sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thiên An Minh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

- Dự án Trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản và trồng cây cảnh, cây dược liệu tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 22/8/2017; điều chỉnh chủ trương tại các Quyết định: số 3103/QĐ-UBND ngày 17/8/2018; số 3756/QĐ-UBND ngày 11/9/2020; số 1756/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 và được gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư tại Văn bản số 15002/UBND-THKH ngày 27/9/2021; đã gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư đến hết ngày 30/11/2021.

- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thiên An Minh được Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương dự án tại Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 27/5/2021, trong đó có nội dung "*Đến hết ngày 30/7/2021, nếu Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thiên An Minh không hoàn thành hồ sơ sử dụng đất giai đoạn 2 dự án theo quy định, thì phần diện tích giai đoạn 2 dự án sẽ bị thu hồi giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý theo quy định*". Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục thuê đất thực hiện dự án theo quy định; do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT không thống nhất đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất và điều chỉnh tiến độ giai đoạn 2 dự án Trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản và trồng cây cảnh, cây dược liệu tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thiên An Minh.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường