

Số: /SNN&PTNT-PTNT

Thanh Hoá, ngày tháng 01 năm 2023

V/v xin ý kiến về việc dừng thực hiện các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị phát triển bền vững năm 2021 tại các HTX: Ngũ Phúc, huyện Bá Thước; NLN Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, DVNN Thành An, huyện Thạch Thành.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí năm 2021 cho Chi cục Phát triển nông thôn Thanh Hóa thực hiện Đề án phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa một số nội dung trong triển khai thực hiện mô hình tại các HTX: DVNN Thành An, huyện Thạch Thành; Ngũ Phúc, huyện Bá Thước; Nông lâm nghiệp Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn căn cứ các nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 để tiến hành triển khai thực hiện mô hình. Đến nay, Chi cục Phát triển nông thôn đã tiến hành tổ chức khảo sát, kiểm tra, tổ chức các hội nghị triển khai thực hiện mô hình tại các HTX, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình đồng thời tiến hành lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định cho các mô hình tại các HTX: Ngũ Phúc, huyện Bá Thước; Nông lâm nghiệp Quang Trung, huyện Ngọc Lặc. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành thẩm định và có Tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị phê duyệt báo cáo báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với 02 mô hình nêu trên (đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt BCKTKT công trình tại các Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 và Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 07/9/2022). Riêng mô hình tại HTX DVNN Thành An chưa trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật do hồ sơ đang trong giai đoạn điều chỉnh.

Sau khi có Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn tiến hành lập, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình xây dựng các mô hình tại HTX Ngũ Phúc, huyện Bá Thước và HTX Nông lâm nghiệp Quang Trung, huyện Ngọc Lặc gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt làm cơ sở thực hiện. Tuy nhiên, ngày 27/10/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa

đã có Công văn số 16027/UBND-NN đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát và thực hiện các bước trình tự, thủ tục hồ sơ theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7240/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 20/10/2022.

Trên cơ sở đó, Chi cục Phát triển nông thôn đã có các Tờ trình số 661/TTr-CCPTNT ngày 01/11/2022; số 664/TTr-CCPTNT ngày 01/11/2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án tại HTX DVNN Thành An, huyện Thạch Thành và HTX Nông lâm nghiệp Quang Trung, huyện Ngọc Lặc. Riêng đối với mô hình tại HTX Ngũ Phúc, UBND huyện Bá Thước đã có Công văn số 2875/UBND-NN ngày 11/11/2022 đề nghị tạm dừng triển khai xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau sạch tại HTX Ngũ Phúc (*kèm theo Công văn số 09/CV-HTX ngày 07/11/2022 của HTX Ngũ Phúc; Công văn số 123/CV-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã Thành Lâm*), trong đó nêu rõ lý do xin tạm dừng do chưa đủ điều kiện để triển khai thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau sạch (*có Công văn kèm theo*)

Ngày 07/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8486/SKHĐT-KTNN về việc đầu tư 02 dự án: (i) Xây dựng mô hình hệ thống tưới theo hướng công nghệ cao trong trồng mít thái tại HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Quang Trung; (ii) Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa vàng kim hoàng hậu tại HTX Dịch vụ kinh doanh nông nghiệp Thành An; Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ chưa đủ cơ sở để thẩm định, báo cáo UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư với những lý do sau:

- Về vị trí, địa điểm thực hiện dự án: HTX Quang Trung và HTX Thành An chưa được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện 02 dự án nêu trên, vị trí đầu tư dự án Xây dựng mô hình hệ thống tưới theo hướng công nghệ cao trong trồng mít thái tại HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Quang Trung chưa có sự thống nhất giữa các quy hoạch, kế hoạch có liên quan.

- Về nguồn vốn thực hiện: Thời gian còn lại năm 2022 không đủ để giải ngân, thanh quyết toán nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ (*đã được chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022*) trong niên độ ngân sách năm 2022 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Ngày 30/12/2022, UBND huyện Ngọc Lặc có Công văn số 1122/UBND-TNMT về việc tham gia ý kiến về một số nội dung trong triển khai thực hiện mô hình hệ thống tưới theo hướng công nghệ cao trong trồng mít thái tại HTX DVNLN Quang Trung, huyện Ngọc Lặc; Trong đó có nêu: Vị trí đầu tư Dự án mô hình hệ thống tưới theo hướng công nghệ cao trong trồng mít thái tại HTX DVNLN Quang Trung chưa có sự thống nhất giữa các quy hoạch, đồng thời HTX DVNLN Quang Trung hiện tại không đủ khả năng đối ứng để thực hiện Dự án (*có Công văn kèm theo*)

Căn cứ vào tình hình thực tế và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét đồng ý dừng triển khai thực hiện mô hình tại

các HTX: DVNN Thành An, huyện Thạch Thành; Ngũ Phúc, huyện Bá Thước; Nông lâm nghiệp Quang Trung, huyện Ngọc Lặc.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PTNT.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường