

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày tháng 01 năm 2023

V/v tham gia ý kiến việc thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 9016/SKHĐT-ĐTDN ngày 29/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ Biên bản kiểm tra thực địa của liên ngành, ý kiến tham gia của chi cục Kiểm lâm tại Văn bản số 15/CCKL-SDPTR ngày 05/01/2023, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch Hoàng Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 25/01/2017, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lần thứ 1 tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 và điều chỉnh chấp thuận chủ trương lần thứ 2 tại Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 31/5/2021. Tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa: “*Trường hợp đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng theo quy định thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án*”. Như vậy, thời gian để Chủ đầu tư hoàn thành các hồ sơ, thủ tục pháp lý (trong đó có trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án và trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về Lâm nghiệp) đã hết hạn.

Mặt khác, theo báo cáo của UBND huyện Ngọc Lặc tại Văn bản số 2810/UBND-KTHT ngày 14/12/2022, trong thời gian qua, mặc dù UBND huyện Ngọc Lặc, Hội đồng GPMB huyện Ngọc Lặc đã nhiều lần đôn đốc Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý; đề nghị bố trí kinh phí, phối hợp với các phòng, ban liên quan thực hiện công tác GPMB nhưng Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn đã không phối hợp, không triển khai thực hiện.

Vì vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế nêu trên, nếu có đủ cơ sở thì xem xét, tham mưu cho cấp có thẩm quyền chấm dứt hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường