

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-QLXDCT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 19408/UBND-NN ngày 28/12/2022 về việc lập, trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) tại Công văn số 1275/BQLDANN-KTTĐ ngày 22/12/2022 về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc hồ sơ dự án Trạm bơm Hoàng Khánh.

Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị của chủ đầu tư tại Công văn nêu trên (kèm theo tài liệu); căn cứ ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 123/SKHĐT-KTNN ngày 07/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 39/STNMT-BVMT ngày 04/01/2023, UBND huyện Hoàng Hóa tại Công văn số 34/UBND-NN&PTNT ngày 06/01/2023, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã tại Công văn số 17/BSM-KT&QLCT ngày 06/01/2023 (có văn bản gửi kèm theo), Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND các nội dung sau:

Theo báo cáo của chủ đầu tư tại Công văn số 1275/BQLDANN-KTTĐ ngày 22/12/2022, dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo ĐTM và thông báo kết quả thẩm định tại Công văn số 7129/BTNMT-TCMT ngày 25/11/2022 (kèm theo Biên bản họp Hội đồng thẩm định), trong đó có yêu cầu hồ sơ báo cáo ĐTM của dự án hoàn thiện phải có ý kiến tham gia của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc xây dựng hạng mục cống qua đê; Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã tham gia ý kiến tại văn bản số 1249/PCTT-QLĐĐ ngày 25/11/2022, theo đó phương án bố trí nhà trạm đề nghị đặt ngoài bãi sông (để nâng cao trình đáy cống qua đê đảm bảo an toàn phòng, chống lũ, thuận lợi cho công tác quản lý vận hành và chủ động lấy nước trong mùa kiệt) và có sai khác so với hồ sơ dự án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo ĐTM.

Tại Công văn số 7129/BTNMT-TCMT ngày 25/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu hồ sơ báo cáo ĐTM của dự án sau khi chỉnh sửa, bổ sung, giải trình (theo nội dung Biên bản họp Hội đồng thẩm định) gửi về Bộ để được xem xét, phê duyệt; theo thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công

văn số 39/STNMT-BVMT ngày 04/01/2023, dự án Trạm bơm Hoàng Khánh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3754/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2022 (có gửi kèm theo).

Trên cơ sở Quyết định nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy các nội dung về phạm vi dự án (tọa độ khép góc của dự án được thể hiện tại Bảng 1 kèm theo Quyết định), tổng diện tích sử dụng, quy mô, công suất, các hạng mục công trình của dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Như vậy, các khó khăn, vướng mắc được chủ đầu tư đề cập tại Công văn số 1275/BQLDANN-KTTĐ ngày 22/12/2022 đến thời điểm hiện nay đã được tháo gỡ.

Từ các nội dung trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT khẩn trương đấu môi, phối hợp chặt chẽ, tích cực với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (trong đó có việc tranh thủ tham vấn ý kiến các chuyên gia để lựa chọn loại máy bơm phù hợp, tăng hiệu quả đầu tư) để tổ chức hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định và sớm trình thẩm định, phê duyệt dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ Sở Nguyễn Hoài Nam;
- Lưu: VT, QLXDCT.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường