

Số: /TTr-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2023, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày 31/12/2017 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về ban hành Quy trình lập và thực hiện Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều hàng năm;

Căn cứ Công văn số 575/PCTT-QLĐĐ ngày 15/6/2022 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc lập và báo cáo Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày 27/12/2022 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về quyết định phê duyệt phân bổ Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều năm 2023;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa kính trình Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phê duyệt Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2023, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chính như sau:

1. Tên kế hoạch: Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2023, tỉnh Thanh Hóa.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

3. Đơn vị lập kế hoạch: Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa.

4. Mục tiêu đầu tư: Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý những hư hỏng của đê điều.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

5.1. Tu sửa đê: 06 hạng mục;

5.2. Tu sửa cống: 07 hạng mục;

5.3. Tu sửa kè: 01 hạng mục;

5.4. Xử lý mối: 01 hạng mục;

5.5. Xây dựng kho vật tư PCLB kết hợp điểm canh đê: 04 hạng mục;

5.6. Khoan phụt vữa gia cố thân đê: 01 hạng mục;

5.7. Phát quang, trồng cỏ mái đê: 04 hạng mục;

6. Khối lượng chính: Đất đào, đắp: 16.969 m³; Bê tông: 12.571 m³; Khoan phụt vữa: 19.000 mks.

7. Tổng mức đầu tư: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

8. Nguồn vốn đầu tư: Thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thủy lợi năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

10. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31/12/2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa kính trình Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai xem xét, phê duyệt.

(Tờ trình này thay thế tờ trình số 11/TTr-SNN&PTNT ngày 07/02/2023)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CCTL.

}(để b/cáo);

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam