

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-QLXDCT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v tham gia ý kiến điều chỉnh dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 3024/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 23/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham vấn ý kiến về trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2); sau khi nghiên cứu nội dung hồ sơ, tài liệu gửi kèm Công văn nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn (sau đây gọi tắt là dự án) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 23/7/2008, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 (gồm 3 giai đoạn, trong đó: giai đoạn 1 do UBND huyện Nga Sơn làm chủ đầu tư đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; giai đoạn 2 và giai đoạn 3 do Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư). Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức triển khai giai đoạn 2 của dự án; quá trình thực hiện được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 29/3/2021, gia hạn thời gian thực hiện giai đoạn 2 tại Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 25/5/2021.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay có một số thay đổi so với các nội dung dự án đã được phê duyệt; việc điều chỉnh là cần thiết và phù hợp. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án (giai đoạn 2) tại Công văn số 2251/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 15/5/2023 và Tờ trình số 102/TTr-SNN&PTNT ngày 19/5/2023.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, QLXDCT.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoài Nam**