

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng 8 năm 2024

V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tại Văn bản số 11080/UBND-NN ngày 01/8/2024 về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của các đơn vị thuộc trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc của Tổ công tác số 4.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD các CTNN&PTNT Thanh Hóa;
- Các phòng: KHTC, QLXDCT, Văn phòng Sở;
- Ban QLDA FMCR tỉnh Thanh Hóa;
- Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tại Văn bản số 11080/UBND-NN ngày 01/8/2024 về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của các đơn vị thuộc trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc của Tổ công tác số 4 (có các văn bản gửi kèm theo), Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các phòng Sở khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Đối với dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn (giai đoạn 2): Giao phòng Quản lý xây dựng công trình khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định, tham mưu cho Lãnh đạo Sở phê duyệt dự toán bù trượt giá của gói thầu số 14B trước ngày 15/8/2024. Đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn trước ngày 20/8/2024.

- Đối với các dự án còn lại: Yêu cầu các đơn vị trực tiếp quản lý dự án (Ban QLDA FMCR tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT) và các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) của các dự án; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và giải ngân tối đa khối lượng hoàn thành của các dự án theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường