

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-QLXDCT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v đề nghị tham gia ý kiến việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, tu bổ các đoạn xung yếu tuyến đê sông Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Thọ Xuân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 684/UBND-NN ngày 15/01/2025 về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân tại Tờ trình số 22/TTr-BQLDA ngày 10/01/2025.

Để có cơ sở đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các quy định hiện hành của pháp luật, nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân tại Tờ trình số 22/TTr-BQLDA ngày 10/01/2025 và các hồ sơ, tài liệu liên quan (được gửi kèm trên hệ thống TD-Office) có ý kiến tham gia bằng Văn bản và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày **24/01/2025**; trong đó, đề nghị Quý Cơ quan tham gia ý kiến cụ thể, đầy đủ các nội dung, đảm bảo đúng thời hạn, thể hiện rõ quan điểm (đồng ý hay không đồng ý; phù hợp hay không phù hợp) về các nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương.

Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Ban QLDA ĐTXD huyện Thọ Xuân (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLXDCT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam