

Số: /SNN&PTNT-PTNT

Thanh Hóa, ngày tháng 3 năm 2023

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: UBND các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân, Lang Chánh, Thạch Thành, Như Xuân, Như Thanh.

Thực hiện kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị ngày 10/3/2023 nghe báo cáo tiến độ thực hiện đề án; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và rà soát, cập nhật, điều chỉnh đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (*sau đây viết tắt là Đề án*). Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Về các dự án sắp xếp, ổn định dân cư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư¹: Đề nghị UBND các huyện tập trung chỉ đạo đơn vị tư vấn, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới (phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lựa chọn nhà thầu thi công,...) đảm bảo theo quy định. Định kỳ ngày 15 hàng tháng có văn bản báo cáo tiến độ thực hiện các dự án gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Về các dự án sắp xếp, ổn định dân cư chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư: Đề nghị UBND các huyện rà soát, lựa chọn các khu đất bố trí tái định cư phù hợp; cập nhật vị trí vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Về hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân đã di chuyển đến nơi ở mới: Đề nghị UBND các huyện rà soát chính xác các hộ dân đã thực hiện di chuyển, đảm bảo điều kiện hỗ trợ, tổng hợp danh sách (kèm theo hồ sơ theo quy định) gửi về Sở

¹ Gồm 11 dự án TĐC liên kế: Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Lách, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân; bản Ngổ, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; bản Suối Lóng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát; thôn La Ca, xã Cồ Lũng, huyện Bá Thước; thôn Mỹ, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân; bản Luốc Lâu, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn; bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa; thôn Pồn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước; bản Giàng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh; thôn Tượng Liên, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành và 06 dự án TĐC tập trung: Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước; bản Sa Lung, xã Mường Lý, huyện Mường Lát; bản Ma Hác, xã Trung Lý, huyện Mường Lát; bản Tung, xã Trung Lý, huyện Mường Lát; bản Yên, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn; bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát.

Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề xuất kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân theo Kết luận số 590-KL/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Về rà soát, cập nhật, điều chỉnh Đề án: Đề nghị UBND các huyện trên cơ sở nghiên cứu báo cáo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị; tiếp tục rà soát, có ý kiến tham gia đề xuất điều chỉnh, bổ sung các hộ dân khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét sạt lở đất, cập nhật các khu tái định cư mới phát sinh gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT *trước ngày 20/3/2023*.

Đề nghị UBND các huyện quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, PTNT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Cường