

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2023

V/v đầu mối để hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (GD2) và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương.

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6784/UBND-THKH ngày 18/5/2023, trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 326/BQLDANN-THKH ngày 19/5/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có các Tờ trình số 102/TTr-SNN&PTNT, số 103/TTr-SNN&PTNT và Công văn số 2380/SNN&PTNT-KHTC ngày 19/5/2023 gửi Chủ tịch UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) trình điều chỉnh thời gian thực hiện và đề nghị bố trí kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương năm 2023 cho các dự án Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông, huyện Nga Sơn (GD2) và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, huyện Quảng Xương.

Để đảm bảo hoàn thành các dự án trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tập trung, đầu mối với các đơn vị có liên quan để sớm hoàn thành các thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện và giao kế hoạch vốn năm 2023 cho 02 dự án nêu trên.
- Đôn đốc nhà thầu và các đơn vị, bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể giải ngân ngay sau khi được giao kế hoạch vốn; tập trung thực hiện các giải pháp để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện, giải ngân của các dự án trong năm 2023 theo quy định.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phó GD Sở Nguyễn Hoài Nam;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Văn Cường**