

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-PTNT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v tổng hợp nhu cầu kinh phí GPMB các dự án thuộc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 15871/UBND-THKH ngày 21/10/2023 về việc thực hiện các dự án sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn các huyện miền núi; trong đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 140/TB-UBND ngày 18/8/2023, tổng hợp nhu cầu kinh phí GPMB các dự án thuộc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là đề án) đối với các huyện không có khả năng cân đối kinh phí để thực hiện, báo cáo UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 5583/SNN&PTNT-PTNT ngày 23/10/2023 gửi UBND các huyện tổng hợp nhu cầu kinh phí GPMB các dự án thuộc đề án.

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện (xin gửi kèm theo), Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp và kính báo cáo UBND tỉnh như sau:

I. Tình hình thực hiện các dự án tái định cư thuộc đề án

Theo Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh, trên địa bàn các huyện miền núi có 51 khu tái định cư (34 khu TĐC liên kết, 17 khu TĐC tập trung) được hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện, nhằm sắp xếp ổn định cho 1.724 hộ dân, tiến độ thực hiện đến nay như sau:

- Có 04 dự án tái định cư tập trung được đầu tư theo hình thức khẩn cấp: Đến nay, cả 04 khu tái định cư đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các hộ dân đã di chuyển đến nơi ở mới.

- Có 17 dự án tái định cư (6 khu TĐC tập trung, 11 khu TĐC liên kết) đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Hiện nay, UBND các huyện đang triển khai thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu...).

- Có 18 dự án tái định cư (6 khu TĐC tập trung, 12 khu TĐC liên kết) chưa trình quyết định chủ trương đầu tư. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với UBND các huyện để rà soát, cập nhật, điều chỉnh đề án và tổng hợp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Có 12 dự án tái định cư (1 khu TĐC tập trung, 11 khu TĐC liền kề) không đề xuất trình quyết định chủ trương đầu tư do UBND các huyện đề xuất không thực hiện hoặc đã được xử lý sạt lở và thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn, chương trình khác.

(Chi tiết có phụ biểu 1 kèm theo).

II. Tổng hợp nhu cầu kinh phí GPMB

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện tổng hợp nhu cầu kinh phí GPMB các dự án tái định cư thuộc đề án mà huyện không có khả năng cân đối kinh phí để thực hiện, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng.

TT	Tên đơn vị	Các DA đã được quyết định chủ trương đầu tư	Các DA chưa được quyết định chủ trương đầu tư	Tổng cộng
1	Huyện Mường Lát	6.856	6.222	13.078
2	Huyện Quan Sơn	4.861	18.145	23.006
3	Huyện Quan Hóa	500	2.200	2.700
4	Huyện Bá Thước	3.376	1.991	5.367
5	Huyện Lang Chánh	1.220	-	1.220
6	Huyện Thạch Thành	253	-	253
7	Huyện Thường Xuân	2.152	2.592	4.744
8	Huyện Như Thanh	-	8.923	8.923
Tổng cộng		19.218	40.073	59.291

(Chi tiết từng dự án tại phụ biểu 2 và phụ biểu 3 kèm theo)

III. Đề xuất kiến nghị

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu kinh phí GPMB các dự án thuộc đề án, Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo và đề nghị UBND tỉnh giao các Sở, ngành có liên quan tham mưu bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các dự án tái định cư thuộc đề án mà các huyện không có khả năng cân đối kinh phí để triển khai thực hiện GPMB.

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó GD Nguyễn Đức Cường;
- Lưu: VT, PTNT.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường