ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA **SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 740 /QĐ-SNN&PTNT	*Thanh Hóa, ngày 22 tháng 10 năm 2019*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470 ÷ K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA

Căn cứ các luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 5305/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 1070/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; số 3476/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470 ÷ K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định;

Căn cứ các quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Số 36/QĐ-SNN&PTNT ngày 25/01/2019 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; số 673/QĐ-SNN&PTNT ngày 25/9/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thiết kế; nhiệm vụ khảo sát; phương án kỹ thuật khảo sát; chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470 ÷ K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định;

Căn cứ Hợp đồng số 03/2019/HĐTV/CTĐĐ ngày 25/01/2019 và Biên bản thương thảo điều chỉnh, bổ sung hợp đồng ngày 27/9/2019 giữa Chi cục Đê điều và PCLB và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng hạ tầng Huy Hoàng về việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế

kỹ thuật công trình: Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470 ÷ K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB tại Tờ trình số 710/TTr-CCĐĐ ngày 30/9/2019 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470 ÷ K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói thầu số 01: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Định Tân tương ứng đoạn K19+470 ÷ K19+670 đê hữu sông Mã, xã Định Tân, huyện Yên Định với nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Trong quá trình triển khai thực hiện, phải điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cho phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả đầu tư; UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 30/8/2019; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thiết kế; nhiệm vụ khảo sát; phương án kỹ thuật khảo sát; chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tại Quyết định số 673/QĐ-SNN&PTNT ngày 25/9/2019, trong đó giá trị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình 220.278.000 đồng.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Khối lượng điều chỉnh, bổ sung: Theo Quyết định số 673/QĐ-SNN&PTNT ngày 25/9/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Giá hợp đồng sau điều chỉnh, bổ sung: 491.481.000 đồng *(Bốn trăm chín mươi mốt triệu bốn trăm tám mươi mốt nghìn đồng).*

Đơn vị: đồng

Giá trị hợp đồng số 03/2019/HĐTV/CTĐĐ ngày 25/01/2019	Giá hợp đồng sau điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch tăng
275.041.000	491.481.000	216.440.000

Điều 2. Giao cho Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB Thanh Hóa ký kết hợp đồng điều chỉnh, bổ sung và quản lý hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa; Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- PGĐ Sở Đặng Tiến Dũng;
- Lưu: VT, KHTC.



Lê Đức Giang